



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Raportului anual
cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității
aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023

Consiliul Județean Ilfov întrunit în ședința extraordinară din data de 8.02.2021

Având în vedere :

- Raportul anual cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023, întocmit de Comisia Tehnică Județeană pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov, întrunită în ședință în data de 25.01.2021, înregistrat la Consiliul Județean Ilfov sub nr.1.183/25.01.2021;
- Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Ilfov, înregistrat cu nr. 1.635/3.02.2021;
- Raportul Direcției Management Programe de Dezvoltare din cadrul Consiliului Județean Ilfov, înregistrat cu nr. 1.636/3.02.2021;
- Raportul Direcției Juridice și Administrație Publică Locală din cadrul Consiliului Județean Ilfov, înregistrat cu nr. 1.637/3.02.2021;
- Raportul Direcției Investiții din cadrul Consiliului Județean Ilfov, înregistrat cu nr. 1.638/3.02.2021;
- Raportul Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean Ilfov, înregistrat cu nr. 1.639/3.02.2021;
- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenești;
- Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, lucrări publice, arhitectură, administrarea domeniului public și privat al județului și protecția mediului;

Ținând cont de prevederile:

- Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;
- art. 173 alin. (1) lit. "b", alin. (3) lit. "d" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă Raportul anual cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Hotărârea în cauză se comunică Instituției Prefectului - Județul Ilfov, persoanelor interesate, se publică în Monitorul Oficial al Județului Ilfov și se transmite autorității publice teritoriale pentru protecția mediului până la data de 15 februarie 2021 și va fi adusă la cunostință publică prin afișare pe pagina de internet.

PREȘEDINTE,

Hubert Petru Ștefan THUMA



Contrasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI ILFOV,

Monica Trandafir

Nr.¹⁶.....
Din 8.02.2021



RAPORT ANUAL

cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023, aferent anului 2020

Planul de Menținere a Calității Aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023 (PMCA) a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 89 din 13.08.2019. În conformitate cu art. 46 alin. (1) din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 257/2015, a fost pus la dispoziția publicului prin publicare pe pagina proprie de internet.

Potrivit art. 49 din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 257/2015, comisia tehnică urmărește realizarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului și întocmește anual un raport cu privire la stadiul realizării măsurilor pe care îl supune spre aprobare consiliului județean.

Măsura T1 Creșterea mobilității durabile prin reabilitare/modernizare/extindere infrastructura de transport și infrastructuri conexe

În anul 2020 au fost finalizate lucrări de reabilitare/modernizare/extindere infrastructura de transport și infrastructuri conexe pentru 36,4 km drumuri și infrastructuri conexe, pentru care au fost încheiate următoarele procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor:

- PV recepție la finalizarea lucrărilor nr. 6023/07.05.2020 DJ 602, 9,91 km
- PV recepție la terminarea lucrărilor nr. 13990/20.10.2020 Reabilitare Pod pe DJ 101 B, km. 8+167, peste lac Snagov, Periș
- PV recepție la terminarea lucrărilor nr. 14183/22.10.2020 Reabilitare Pod pe DJ 602, km. 9+385, peste râul Ciorogârla, Domnești
- PV recepție la terminarea lucrărilor nr. 13985/20.10.2020 Reabilitare Pod pe DJ 101 C, km. 18+860, peste râul Căldărușani, comuna Gruiu, sat Lipia
- PV recepție la terminarea lucrărilor nr. 6308/13.05.2020 Reabilitare Pod pe DJ 101 C, km 19 +500, peste Valea Vlăsiei, comuna Gruiu
- PV recepție la terminarea lucrărilor nr. 12/08.09.2020 Reabilitare str. Pădurii (între str. Poienii și str. Luminișului), orașul Buftea
- PV recepție la terminarea lucrărilor nr. 61646/22.12.2020 lucrări de reparații și modernizări la infrastructura sistemului rutier, orașul Popești-Leordeni

- PV recepție la terminarea lucrărilor nr. 1917/14.01.2021 lucrări de reparații și modernizări la infrastructura sistemului rutier- str. Laurențiu Raicu, orașul Popești-Leordeni
- PV recepție la terminarea lucrărilor nr. 1918/14.01.2021 lucrări de reparații și modernizări la infrastructura sistemului rutier- str. Sfântul Andrei, orașul Popești-Leordeni
- PV recepție la terminarea lucrărilor nr. 1921/14.01.2021 lucrări de reparații și modernizări la infrastructura sistemului rutier- str. Oituz, orașul Popești-Leordeni
- PV recepție la terminarea lucrărilor nr. 4491/28.02.2020 Modernizare sistem rutier str. Caminului și str. Frasinului, comuna Domnești
- PV recepție la terminarea lucrărilor nr. 16164/10.08.2020 Modernizare sistem rutier str. Ciutaci (tronson II) str. Occidentului- str. Foișorului, comuna Domnești
- PV recepție la terminarea lucrărilor 997/07.07.2020 reabilitare str. Fermei, comuna Ciolpani
- PV recepție la terminarea lucrărilor 1067/16.07.2020 reabilitare str. Intrarea Fermei, comuna Ciolpani
- PV recepție la terminarea lucrărilor 1232/18.08.2020 reabilitare str. Podului, comuna Ciolpani
- PV recepție la terminarea lucrărilor 1220/17.08.2020 reabilitare str. Cătuului, comuna Ciolpani
- PV recepție la terminarea lucrărilor 1215/12.08.2020 reabilitare str. Negustorilor, comuna Ciolpani
- PV recepție la terminarea lucrărilor 4580/18.08.2020 Modernizare str. Frunzei, comuna Grădiștea
- PV recepție la terminarea lucrărilor 7108/02.12.2020 Modernizarea străzilor Zorilor și Ciocârliei, comuna Grădiștea
- PV recepție la terminarea lucrărilor 7109/02.12.2020 Modernizarea străzilor Lalele și Aleea Gării, Tronson I, comuna Grădiștea
- PV recepție la terminarea lucrărilor 7110/02.12.2020 Modernizarea străzilor Valea Undrii și Trandafirului, comuna Grădiștea
- PV recepție la terminarea lucrărilor nr. 22162/04.06.2020 Modernizare sistem rutier cartierul km 8, orașul Bragadiru
- PV recepție la terminarea lucrărilor nr. 22623/09.06.2020 Modernizare sistem rutier Cartierul Ghidigeni și Cartierul Bulgaru, orașul Bragadiru

Măsura T2 Transport public - îmbunătățire calitate și promovare utilizare

Cele două proiecte cuprinse în cadrul măsurii T2-1 din cadrul PMCA Ilfov sunt parte integrantă din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București-Ilfov 2016-2030, în cadrul fișei Comp 8-10 – Investiții în tramvai rapid/LRT, având prevăzute extinderi ale liniilor de aproximativ 8 km pentru LRT 7 (aprox. 2 km între Bragadiru și Depou Alexandria, aprox. 2 km conexiune nouă spre Piața Unirii și aprox. 4 km segment nou peste Pasaj Colentina spre Voluntari) și extindere de aprox. 4 km pentru LRT 3 (segment nou între Popești-Leordeni spre Romprim). Cele două coridoare (LRT-7 Bragadiru - Voluntari și LRT-3 Popești-Leordeni - Piața Victoriei) sunt recomandate ca prototipuri de conversie în linii de tramvai rapid (LRT) și extindere.

Realizarea integrală a acțiunilor prevăzute în cadrul măsurii T2-1 din cadrul PMCA Ilfov 2019-2023 este condiționată de mai mulți factori:

- Identificarea soluțiilor tehnice corelate cu aspectele juridice și reglementările PUG și PUZ local;
- Identificarea surselor de finanțare adecvate;
- Implicarea activă a tuturor părților interesate în realizarea proiectului.

La acest moment, nu a fost demarată elaborarea studiilor de fezabilitate pentru cele două proiecte sau pentru extinderea liniilor de tramvai.

Până în prezent, ADTPBI, responsabilul pentru implementarea măsurii, împreună cu Primăria Municipiului București și Societatea de Transport București STB SA, a demarat acțiuni pregătitoare și esențiale prevăzute în cadrul fișei de proiect:

- Separare fizică a liniilor de tramvai (linia 1/10, linia 21, linia 32 etc.);
- Reamenajare peroane la nivel în stații (cu tramvaie cu podea joasă);
- Sisteme de informare a pasagerilor în timp real – aplicația infoSTB (<https://info.stbsa.ro/>);
- Prioritatea tramvaielor la semafoare, prin includerea intersecțiilor semaforizate în BTMS (Bucharest's Traffic Management System).

Măsura T3 Promovare transport cu mijloace alternative

În anul 2020 au fost finalizate lucrările pentru îmbunătățirea calității rețelei pietonale, inclusiv reabilitarea trotuarelor, piste pentru biciclete pentru 6,8 km, pentru care au fost următoarele procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor:

- PV recepție la terminarea lucrărilor nr. 4550/28.02.2020 Amenajare trotuare, piste biciclete, accese la proprietăși și elemente de asigurare a scurgerii apelor str. Ciutaci (tronson I)- Șos. Al. I. Cuza și str. Occidentului, comuna Domnești
- PV recepție nr. 16163/10.08.2020 Amenajare trotuare, piste biciclete, accese la proprietăși și elemente de asigurare a scurgerii apelor str. Ciutaci (tronson II)- str. Occidentului- str. Foișorului, comuna Domnești

Măsura T4 Înnoirea parcului auto cu autovehicule cu emisii reduse

Consiliul Județean Ilfov a demarat demersurile în vederea înnoirii parcului auto cu 3 (trei) autoturisme (1 electric și 2 euro 6).

Măsura E1 Eficientizare energetică și reducerea consumului de combustibili prin reabilitare termică clădiri și modernizare instalații de încălzire

La data elaborării raportului sunt în execuție lucrările de reabilitare pentru 30 blocuri și 9 clădiri publice. De asemenea, sunt în derulare lucrările de reabilitare și modernizare clădiri la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu – Bălăceanca.

Măsura E2 Eficientizarea energetică prin extindere rețele distribuție gaze naturale

În anul 2020 au fost finalizate lucrările pentru extinderea rețelei de gaze naturale cu 3,55 km, după cum urmează: 0,31 km în orașul Chitila, 0,12 km în comuna Jilava, 3,12 km în comuna Domnești.

Măsura E3 Eficientizarea energetică prin utilizarea sistemelor de încălzire bazate pe surse regenerabile

CN Aeroporturi București implementează proiectul „Utilizarea apei geotermale în cadrul aeroportului Henri Coandă – Otopeni” (măsura cod E3-1) pentru care a obținut Licența de exploatare pentru ape geotermale nr. 22860/2020. Executarea lucrărilor prevăzute în Programul de exploatare în

baza căruia a fost onținută licența se află în curs de atribuire contract, potrivit legislației achizițiilor publice.

Măsura A2 Extindere/reabilitare și întreținere spații verzi

În anul 2020 au fost finalizate lucrările de amenajare parcuri și spații verzi pentru o suprafață totală de 1,368 ha în orașul Bragadiru și au fost plantați 200 de tei în comuna Glina, str. Libertății. Sunt în derulare lucrările pentru: măsura A1-1 Creșterea suprafețelor acoperite cu arbori și arbuști, comuna Jilava, măsura A2-1 amenajare parc Aviației, orașul Buftea, măsura A2-2 Reabilitare/amenajare parcuri/spații verzi, înființare parc Dumitrana, orașul Măgurele, măsura A2-4 Realizare/Înființare de noi spații verzi, Proiect - Parc Valea Mangului, orașul Chitila, măsura A2-5 Amenajarea de spații verzi noi în cadrul comunei, iar măsura A2-7 Realizare "parc" pe terenul în suprafață de 29 987 mp din Satul Corbeanca, Comuna Corbeanca, județul Ilfov, este realizată în proporție de 95%.

Stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023, este prezentat detaliat, pentru fiecare măsură în tabelul următor.



**Stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023
pentru anul 2020**

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENȚINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO₂), Oxizi de Azot (NO_x), Particule (PM₁₀ ȘI PM_{2.5}), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C₆H₆), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)							
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsură 2020
SURSE MOBILE : TRANSPORT							
T1	Cresterea mobilității durabile prin reabilitare/modernizare/extindere infrastructura de transport și infrastructuri conexe prin : <i>Reabilitare/ Modernizarea /Extindere artere infrastructura de transport și infrastructuri conexe la nivel de județ</i>						
	JUDEȚUL ILFOV Reabilitarea și modernizarea DJ 401, km. 6+520 (centura București) - km. 19+000 (Vidra, lim.jud. Gr.) din județul Ilfov	km drum reabilitat/modernizat	12,48	Consiliul Județean Ilfov prin Direcția Investiții, Serviciul Administrare Drumuri Județene	2019-2021	Fonduri proprii A 38 – Construire, modernizare și reabilitare drumuri și centuri ocolitoare care să permită optimizarea vitezei de tranzitare 49 500 000 lei	În curs de reabilitare, stadiul realizării 42%.
	Reabilitarea și modernizare DJ 602 (Domnești-Autostrada A1) și limită județ Giurgiu (Buciumeni/Buftea)	km drum reabilitat/modernizat	9,91	Consiliul Județean Ilfov prin Direcția Investiții, Serviciul Administrare Drumuri Județene	2019-2021	Fonduri proprii A 38 – Construire, modernizare și reabilitare drumuri și centuri ocolitoare care să permită optimizarea vitezei de tranzitare 25 500 000 lei	Finalizat (PV recepție la finalizarea lucrărilor nr. 6023/07.05.2020, valoarea lucrărilor 20.513.622,33 lei fără TVA)
T1-1	Reabilitarea și modernizarea DJ 401A, km 0+000 (Vidra)- km 28+209 (Domnești)	km drum reabilitat/modernizat	28,209	Consiliul Județean Ilfov prin Direcția Investiții, Serviciul Administrare Drumuri Județene	2019-2021	Fonduri proprii A 38 – Construire, modernizare și reabilitare drumuri și centuri ocolitoare care să permită optimizarea vitezei de tranzitare 49 500 000 lei	În procedura de atribuire lucrărilor de execuție.
	Reabilitare Pod pe DJ 101 B, km. 39+276 peste râul Ialomița, sat Lipia. Reabilitare Pod pe DJ 101 B, km. 8+167, peste lac Snagov, Periș	km pod reabilitat km pod reabilitat	0,276 0,167	Consiliul Județean Ilfov prin Direcția Investiții, Serviciul Administrare Drumuri Județene	2019-2021	Fonduri proprii A 38 – Construire, modernizare și reabilitare drumuri și centuri ocolitoare care să permită optimizarea vitezei de tranzitare 10 000 000 lei	Actualizare DALI, expertiza și studii geotehnice Finalizat (PV recepție la terminarea lucrărilor nr. 13990/20.10.2020, valoarea lucrărilor 1.104.794,48 lei fără TVA)

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENȚINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM ₁₀ ȘI PM _{2.5}), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicador pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsură 2020		
	Reabilitare Pod pe DJ 602, km. 9+385, peste râul Ciorogârla, Domnești	km pod reabilitat	0,385				Finalizat (PV recepție la terminarea lucrărilor nr. 14183/22.10.2020, valoarea lucrărilor 1.873.913,88 lei fără TVA)		
	Reabilitare Pod pe DJ 101 C, km. 18+860, peste râul Căldărușani, comuna Gruuiu, sat Lipia,	km pod reabilitat	0,86				Finalizat (PV recepție la terminarea lucrărilor nr. 13985/20.10.2020, valoarea lucrărilor 1.554.853 lei fără TVA)		
	Reabilitare Pod pe DJ 101 C, km 19 +500, peste Valea Vlăștiei, comuna Gruuiu	km pod reabilitat	0,50				Finalizat (PV recepție la terminarea lucrărilor nr. 6308/13.05.2020, valoarea lucrărilor 1.829.766,72 lei fără TVA)		
T1-2	<i>Reabilitare/ Modernizarea /Extindere artere infrastructura de transport și infrastructuri conexe – centre urbane și rurale</i>								
T1-2.1	JUDEȚUL ILFOV Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din Județul Ilfov DJ 101 km 12 +970 (Balotești), km 37 +549 Sitaru	km drum reabilitat/modernizat	24,579	Consiliul Județean Ilfov prin Direcția Investiții, Serviciul Administrare Drumuri Județene	2019-2021	Fonduri proprii A 38 – Construire, modernizare și reabilitare drumuri și centuri ocolitoare care să permită optimizarea vitezei de tranzitare 117 000 000 lei	În curs de execuție, stadiul realizării 20%		
	Pasaje denivelate – fluidizarea traficului în principalele puncte de intersecție între drumurile județene, Naționale, Centura București, și intersecția cu calea ferată (Proiect desfășurat în colaborare cu MT și MDRAP)	km pasaje	3	CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) prin Director General	2019-2023	POIM Axa 1; POR 2014-2020 Axa 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 130 000 000 lei	Modernizarea centurii rutiere a mun. București între AI -DN7 și DN2- A2 Lot 1: Sector AI (km55+465)-DN7 (km64+160) include pasaj suprapran peste CF la Chitila km64+160 A fost finalizată procedura de achiziție publică pentru servicii de expertiză tehnică, din punct de vedere cantitativ și calitativ, a		

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENTINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM ₁₀ ȘI PM _{2.5}), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)							
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2020
							<p>lucrărilor executate. A fost semnat contractul de servicii de expertizare tehnică și a fost emis ordinul de începere pentru servicii de expertizare tehnică. A fost emis și aprobat Raportul de început (în data de 20.11.2020) și a fost emis Raportul sintetic conform prevederilor contractuale. După emiterea Raportului final al expertizei tehnice și stabilirea cantităților de lucrări rămase de executat și a lucrărilor de remediere a lucrărilor deja executate, se va proceda la demararea procedurii de achiziție publică pentru execuție de lucrări, rest de efectuat.</p> <p>Lot 2: Sector DN2(km12+300) - A2(km23+750) include pasaj superior km16+000 peste CF București-Constanța, pasaj superior km19+371 peste DJ301 și DNCB, pasaj superior km21+708 peste CF București-Oltenița</p> <p>Au fost demarate și sunt în curs de desfășurare lucrările la pasajul Cernica (intersecția dintre DNCB și DJ 301). A fost obținută autorizația CFR de începere lucrării pentru execuția lucrărilor la pasajele peste calea ferată de la km 16+000 și km 21+708. Au fost identificate rețelele de irigații</p>

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENȚINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM ₁₀ ȘI PM _{2.5}), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)							
Cod	Măsura	Indicador pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2020
							<p>existente și întocmit Raportul privind identificarea utilităților. Stadiu fizic la 20.12.2020: 4%</p> <p>Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a mun. București Sud între A2 km23+600 și A1 km55+520 Sector1: amenajare nod rutier CB-DN4(Oltenița)km29+500-33+190 include pasajul supratran peste DN4 si DN4</p> <p>A fost emisă Autorizația de construire nr. 35/29.07.2020. A fost emis Ordinul de începere execuție lucrări. Stadiu fizic la 20.12.2020: 11%</p> <p>Sector2: amenajare nod rutier CB-J401(Berceni)km33+190- 35+600 include pasajul peste DN4 si DJ401</p> <p>Ordinul de începere pentru lucrări în baza Autorizației de construire nr. 27/12.06.2020, etapa 1, a fost emis în data de 23.06.2020.</p> <p>Pentru lucrările ce se vor executa în baza Autorizației de construire nr. 37/30.07.2020 etapa 2, Ordinul de începere a fost emis în data de 10.08.2020. Pentru lucrările ce se vor executa în baza Autorizației de construire nr. 52/10.09.2020 - etapa 3, Ordinul de începere a fost emis în data de 21.09.2020. Stadiu fizic la 20.12.2020: 15% .</p>

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENTINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM ₁₀ ȘI PM _{2.5}), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)							
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsură 2020
							<p>Pentru proiectul Protecție și execuție pasaj suprateeran pe DJ602, Centura București-Domnești a fost emisă autorizația de construire nr. 54/23.09.2020. Stadiu fizic la 20.12.2020: 14,21% .</p> <p>Pentru proiectul Protecție și execuție Pasaj Mogoșoaia pe Centura București peste DN1A a fost emis Ordinul de începere pentru execuția lucrărilor în data de 02.04.2020. Stadiu fizic la 20.12.2020: 30% .</p>
T1-2.2	<p>BUFTEA Dezvoltarea infrastructurii rutiere prin construcția de drumuri</p>	km drumuri construite	14,48	Primar Oraș Buftea	2019 - 2020	<p>Bugetul județean/ Bugetul local/ Programe de finanțare nerambursabilă Europene sau Naționale/ alocări guvernamentale/POR 2012-2020/ POAT 2014-2020/POIM 2014-2020/POC2014-2020 14 180 444 lei fără TVA Se realizează sub rezerva obținerii finanțării</p>	<p>Studiu de fezabilitate- Infrastructură rutieră oraș Buftea, numărul de străzi vizate fiind 37, Acord cadru nr. 137/18.12.2018 și contracte subsecvente de lucrări Contract subsecvent nr. 2/19.06.2019- reabilitare str. Pădurii (între str. Poienii și str. Luminișului)- <i>finalizat PY recepție la terminarea lucrărilor nr. 12/08.09.2020</i> (400 m) Contract subsecvent nr. 3/21.06.2019- reabilitare și sistematizare pe verticală str. Căstanilor, str. Cîcînat Pavelescu, str. Mărului, str. Bădea Popescu- <i>lucrările au fost realizate în proporție de 99%</i> (1492,92 m) Contract subsecvent nr. 5/28.08.2019- lucrări de</p>

MĂSURILE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENTINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM₁₀ ȘI PM_{2.5}), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)

Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2020
							<p>întreținere și reparații curente la străzi, sistematizare pe verticală străzi și parcuri pentru str. Aleea Bazei, str. Șaua Verde, Intr. Șaua Verde- lucrările au fost realizate în proporție de 99% (616,77 m)</p> <p>Contract subsecvent nr. 6/20.09.2019- reabilitare și sistematizare pe verticală str. Dimitrie Stelaru, str. Stajarului, str. Tutunaru, str. Dumitru Dumitrescu, str. Doctor Moscovici, str. Aleea cu Brazi- lucrările au fost realizate în proporție de 99% (2013,66 m)</p> <p>Contract subsecvent nr. 7/11.11.2019- reabilitare și sistematizare pe verticală str. Sudului (între B-dul Muncii și str. Recoltei)- lucrările au fost realizate în proporție de 97,36% (96,39 m)</p> <p>Contract subsecvent nr. 9/14.11.2019- reabilitare și sistematizare verticală str. Norului (între str. Fulger și str. Moțoc)- nu a fost emis ordin de începere; se va realiza sub condiția obținerii finanțării</p> <p>Contract subsecvent nr. 11/16.03.2020- reabilitare str. Mărășești, str. Iuliu Maniu, str. Macului- lucrările au fost realizate în proporție de 46,35% (590,97 m)</p> <p>Contract subsecvent nr.</p>

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENȚINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM₁₀ și PM_{2.5}), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)

Cod	Măsura	Indicador pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2020
							12/16.03.2020- reabilitare trotuar str. Studioului- lucrările au fost realizate în proporție de 28,74% (264,41 m) Contract subsecvent nr. 13/30.03.2020- reabilitare str. Arțarului, str. Gorunului- lucrările au fost realizate în proporție de 94.08% (795,92 m) Contract subsecvent nr. 14/30.03.2020- modernizare- reabilitare str. Luminișului- lucrările au fost realizate în proporție de 70% (157,5 m) Contract subsecvent nr. 15/09.07.2020- reabilitare str. Prunului- lucrările au fost realizate în proporție de 86,97% (110,46 m)
	Reabilitare infrastructură rutieră existentă prin asfaltări și întreținere rețea de străzi urbane	mp străzi reabilitate	16691				Acord cadru nr. 137/18.12.2018 și contracte subsecvente de lucrări Contract subsecvent nr. 1/06.06.2019 reparații curente străzi, trotuare și parcări- lucrările au fost finalizate Contract subsecvent nr. 4/26.07.2019 realizare trotuare și accese de intrare în curți adiacente pe Șos. Bucureștii Târgoviște- lucrările au fost realizate în proporție de 99% Contract subsecvent nr. 8/11.11.2019 reparații curente străzi, trotuare și parcări- lucrările au fost finalizate Contract subsecvent nr.

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENTINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM ₁₀ ȘI PM _{2,5}), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2020		
							10/12.03.2020 reparații curente străzi, trotuare și parcări- lucrările au fost realizate în proporție de 95% Contract subsecvent nr. 16/24.08.2020 reparații curente străzi, trotuare și parcări- lucrările au fost realizate în proporție de 99%		
TI-2.3	POPEȘTI – LEORDENI Extindere rețea drumuri	km rețea drumuri extinsă	1	Primar Oraș Popești Leordeni	2019 - 2020	Bugetul de stat 2 200 000 lei	PV recepție la terminarea lucrărilor nr. 61646/22.12.2020 PV recepție la terminarea lucrărilor nr. 1917/14.01.2021 (692 m)		
	Reabilitare drumuri existente, alei pietonale, trotuare, căi acces	km drumuri reabilitate	1		2019 - 2020	Bugetul de stat/ Bugetul județului/ Programe Naționale/ Fonduri UE 2 200 000 lei	PV recepție la terminarea lucrărilor nr. 1918/14.01.2021 (711 m) PV recepție la terminarea lucrărilor nr. 1921/14.01.2021 (380 m)		
TI-2.4	MĂGURELE Modernizarea drumului județean DJ401A la standard adecvat pentru zone construite, pe o lungime totală de 8 km (Măgurele) din lungimea totală de 28,29 km.	km drum modernizat	8	Primar Oraș Măgurele	2019 – 2021	Buget Judejean, MDRAP (PNDL – OG 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală). 13 600 000 lei	în procedura de atribuire lucrărilor de execuție Lucrările sunt executate de CJ Ilfov		
	Realizare de drumuri orașenești noi	km drumuri	3		2019-2021	Bugetul de stat / Fonduri europene 2 000 000 lei	A fost elaborat studiul de fezabilitate, sumele pentru acest proiect urmând a fi introduse în bugetul anului 2021 Lucrările sunt realizate în procent de 95%. Mai sunt de efectuat umpluturi pe rampe din cauza tasărilor și umidității crescute, precum și lucrările de racordare a		
	Modernizare Pasaj pe strada Atomiștilor peste Șoseaua de Centură a Bucureștiului	km pasaj	0,8		2019 - 2021	Buget Local/ Buget de stat/ PNDL 5 372 535 lei			

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENTINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM₁₀ ȘI PM_{2,5}), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)

Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2020
TI-2.5	VOLUNTARI Modernizarea drumurilor, a intersecțiilor, a trotuarelor: Modernizare străzi / ulițe : 1,8 + 2,77 km, Modernizare trotuare 5,54 km	km străzi/ulițe modernizate km trotuare modernizate	4,57 5,54	Primar Oraș Voluntari	2019-2020	Buget local, fonduri nerambursabile 184 1081 lei	drumurilor laterale. Au fost modernizate un numar de 8 străzi (cca 2,525 km) drum modernizat cu asfalt în suprafață totală de 16.845. Este în curs de atribuire contractul de achiziție publică pentru str. Zimnicea (lucrare modernizare drum 1,86 km, amenajare trotuare 1,86 km, amenajare piste bicicliști 1,86 km) Au fost modernizate 2 străzi (cca 1,653 km trotuar asfaltat)
TI-2.6	PANTELIMON Lucrări de reabilitare parte carosabilă a străzilor Roma, Bujorului, Corneliu Coposu, Iosif Sava Modernizare prin asfaltare străzi: Lot 1- 12 străzi cu lungime totală de 1871 m, - Modernizare prin asfaltare străzi: Lot 2- 18 străzi cu lungime totală de 2675 m, - Modernizare prin asfaltare străzi: Lot 3 - 9 străzi cu lungime totală de 4174 m,	km străzi reabilitate km străzi modernizate	9,27 8,720	Primar Oraș Pantelimon	2019 2019	Buget local și bugetul de stat 1 606 878,33 lei Buget local și bugetul de stat 1 360 803, 76 lei- Lot 1 Buget local și bugetul de stat 3 368 313,49 lei -Lot 2 Buget local și bugetul de stat 5 422 245,11 lei - Lot 3	Realizat PV recepție 95451/27.03.2019, valoare finala lucrări de execuție 1517170,74 lei fără TVA, 1805433,18 lei cu TVA Lot 1 finalizat – PV recepție 96749/16.10.2019, valoarea finală a lucrărilor 1461308,69 lei fără TVA, 1738957,34 lei inclusiv TVA Lot 2 -etapa 1: 11 străzi finalizată (PV recepție la terminarea lucrărilor nr, 97098/13.12.2019) -etapa 2: 7 străzi în execuție Lot 3 în execuție în execuție
TI-2.7	CHITILA Proiect de reabilitare drum și peisagistică pentru 5 km	km drum reabilitat	5	Primar Oraș Chitila	2019 - 2020	Fonduri UE, bugetul local, bugetul județului, bugetul local, programe Naționale 2 000 000 euro	

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENȚINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM10 ȘI PM2.5), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2020		
	Realizarea de drumuri orașenești noi: Str. Irîsului, Cartier Tineret III	km drum nou	2		2019	Fonduri UE, bugetul de stat, bugetul județului, bugetul local, programe Naționale 1 500 000 euro	Documentația se află în faza PT, urmează licitația pentru Execuție		
		km drum reabilitat	0,9		2019 - 2020	Bugetul local 1 547 000 + 3 916 110 = 5 463 110 lei	Tineret II finalizat – PV recepție 3961/04.02.2019 (lungime străzi 875,57m , suprafață trotuar 2670,29mp, suprafață carosabil 6521mp, valoare lucrări 1275401,13 lei fără TVA) Tineret III în execuție (PV Control ISC nr. 14376/13.05.2020)		
T1-2.8	PETRĂCHIOAIA Modernizare a drumurilor comunale, a străzilor/ulițelor, inclusiv a intersecțiilor, podurilor/podețelor	km străzi/ulițe modernizate	6,5	Primar Comuna Petrăchioaia	2019	Asociere între Consiliul Județean Ilfov și Consiliul Local Petrăchioaia 1 308 614,29 lei	Realizat 100% (PV recepție 6927/30.08.2019, valoare lucrări 1099675,87 lei fără TVA) (Raport anual 2019) Realizat 100% (PV recepție 6635/19.09.2018, valoare lucrări 1042290,43 lei fără TVA, 1240325,61 lei cu TVA 19%) (Raport anual 2019)		
		km poduri/podețe modernizate	0,2						
T1-2.9	COMUNA ȘTEFANEȘTII DE JOS Modernizare infrastructură rutieră pe strada Castanului	km străzi asfaltate	0,617	Primar Comuna Ștefăneștii de Jos	2020	Buget Local + buget de stat PNDL 613331 LEI	Finalizat Urmează recepția la terminarea lucrărilor		
		km drumuri reabilitate	19,101				PV recepție 2105/28.01.2019 (361340,21 lei fără TVA, 429994,85 lei inclusiv TVA 19%, 490,72 m) PV recepție 8869/05.04.2019 (770665,05 lei fără TVA, 917091,41 lei inclusiv TVA 19%, 1543 m) PV recepție 17649/26.07.2019 (336034,69 lei fără TVA, 399881,81 lei inclusiv TVA 19%,		
T1-2.10	COMUNA DOMNEȘTI îmbunătățirea calității suprafețelor de rulare pentru traficul rutier și asigurarea fluenței traficului prin asfaltări, reparații rețele drumuri deteriorate, reabilitare, extindere, monitorizare rețele drumuri	km străzi reabilitate	2,634	Primar Comuna Domnești	2019	Buget Local 12 506 445,91 lei			

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENTINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM ₁₀ ȘI PM _{2.5}), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsură 2020		
							<p>306 m)</p> <p>PV recepție 23313/04.10.2019 (1647776,47 lei fără TVA, 1960853,999 lei inclusiv TVA)</p> <p>PV recepție 25828/01.11.2019 (892876,49 lei fără TVA, 1062523,02 lei inclusiv TVA)</p> <p>3.051 m</p> <p>PV recepție nr. 4491/28.02.2020 1.445,7 m</p> <p>PV recepție nr. 4550/28.02.2020 934,17 m</p> <p>PV recepție nr. 16163/10.08.2020</p> <p>PV recepție nr. 16164/10.08.2020 1637 m</p> <p>Modernizare sistem rutier Sos. Caragea- Voda, Sos. Curtea Domnească, Str. Valea Argeșului, Str. Transilvaniei, Str. Primăverii, Intr. Făgetului- în execuție</p> <p>Realizat 100% PV recepție la terminarea lucrărilor</p> <p>23666/09.10.2018 (valoare investiție 374.052,98 lei fără TVA, 445123,04 lei TVA inclus) (Raport anual 2019)</p> <p>În derulare contract de lucrări nr. 3320/26.02.2020</p>		
T1-2.11	<p>COMUNA BRĂNEȘTI</p> <p>Extindere rețea de drumuri prin pietruire</p>	km rețea drumuri	10	Primar Comuna Brănești	2019	Buget Local 397 475 lei + TVA 75 520,27 lei			
T1-2.12	<p>COMUNA CLINCENI</p> <p>Modernizare străzi de interes local faza a 2 -a – 26 străzi :</p> <p>Intrarea Primăverii, Mierlei, Privighetorii, Trandafirilor, Intrarea Privighetorii, Toamnei, Intrarea Viilor, Vulturului, Rânduncii, Narciselor, Intrarea Solarilor, Verii, Rozelor, Monumentul Eroilor, Morii, Hotarului, Carierei, Orhideei, Casa Nouă, Moara cu Noroc, Cuibul cu Dor, Transalchim, Delfei, Speranței,</p>	km străzi modernizate	16	Primar Comuna Clinceni	2019	Buget local 621 950,62 lei Buget de stat 15 055 838,45 lei			

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENȚINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM10 ȘI PM2.5), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)							
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2020
	Crîmului, Izvorului.						In curs de execuție, stadiul realizat 83%
	Reabilitare și asfaltare străzile Ordoreanu, Ciocârâncii, Puțul Olteni	km străzi reabilitate/asfaltate	8,800			Buget local 9 327 789,07 lei Buget de stat 425 321,36 lei	PV recepție 1139/22.01.2020, PV recepție 10296/29.07.2019 (intermediar)
	COMUNA BERCENI Modernizarea drumurilor a intersecțiilor, a trotuarelor	km drum modernizat	3				Modernizarea drumuri 5 km finalizat, fiind în curs de realizare a recepției lucrărilor.
T1-2.13	Modernizarea drumurilor forestiere/comunale, a străzilor/ulitelor,	km drumuri comunale/forestiere modernizate	5	Primar Comuna Berceni	2019-2021	Buget de stat, Buget Local 3 927 249,74 lei Buget de stat, Buget Local 8 000 000 lei	Proiectul estimat la 8.000.000 lei a fost depus spre finanțare la FDI, însă, ca urmare a modificărilor legislative, această instituție a fost desființată, urmând a fi identificate noi surse de finanțare.
	COMUNA CHIAJNA Îmbunătățirea calității suprafețelor de rulare pentru traficul rutier și pentru asigurarea fluenței traficului prin asfaltări	km drum asfaltat	10				Acord cadru privind întreținere și modernizare străzi din com. Chiajna nr. 17450/28.05.2019 – în derulare (Raport anual 2019)
T1-2.14	Reabilitare, extindere, monitorizare rețele drumuri	km rețea drum reabilitată/extinsă	30	Primar Comuna Chiajna	2019-2021	Buget local 5 500 000 lei	
	Modernizare drumuri, străzi, poduri	km străzi modernizate km pod modernizat	15 0,050				
	COMUNA CIOLPANI Reabilitare / extindere străzi: strada Școlii, Fermei și Intrarea Fermei – 5 km	km străzi reabilitate	5				Realizat 100% PV recepție finală nr. 3574/24.05.2019 (str. Școlii) PV recepție la terminarea lucrărilor 997/07.07.2020 (str. Fermei) PV recepție la terminarea lucrărilor 1067/16.07.2020 (str.
T1-2.15	Modernizare drumuri de exploatare forestiere	km drum modernizat	4,83	Primar Comuna Ciolpani	2020	Buget Local 1 000 000 lei	

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENȚINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM ₁₀ ȘI PM _{2.5}), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicador pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsură 2020		
							<p>Intrarea Fermei)</p> <p>PV recepție la terminarea lucrărilor 1232/18.08.2020 (str. podului)</p> <p>PV recepție la terminarea lucrărilor 1220/17.08.2020 (str. Cămunului)</p> <p>PV recepție la terminarea lucrărilor 1215/12.08.2020 (str. Negustorilor)</p> <p>PV recepție la terminarea lucrărilor 5580/22.08.2018 pentru amenajare drumuri de acces la exploatațile agricole</p>		
T1-2.16	<p>COMUNA VIDRA</p> <p>Imbunătățirea calității suprafețelor de rulare pentru traficul rutier prin lucrări de asfaltare pe DJ401A – (9,12 km) care străbate satele Vidra, Crețești, Sintești.</p> <p>Imbunătățirea calității suprafețelor de rulare pentru traficul rutier prin lucrări de asfaltare pe raza satelor Vidra, Crețești, Sintești respectiv :</p> <p>Sat Vidra – 5,6 km : Prelungirea Gării (2km), strada Institutului (0,4 km), strada Combustibilului (0,7 km), strada Profesor Radu (0,4 km), strada Gării (1km), strada Profesor Gheorghe Gheorghe (0,2 km), strada Chipac (0,5 km), strada Bisericii (0,4 km)</p> <p>Sat Crețești – 4,15 km : Drumul Mare (1,6 km), strada Gării (0,85 km), strada Grădiniilor (0,8 km), strada Școlii (0,4 km), strada Veteranilor (0,5 km)</p> <p>Sat Sintești – 0 7 km : strada Parmac (0,5km), strada Ciorop (0,2 km)</p>	km drum județean asfaltat	9,12						
		km străzi asfaltate	10,45	Primar Comuna Vidra	2020	Buget local 5 000 000 lei	<p>În execuție.</p> <p>DJ 401A (9,12 km) în curs de finalizare</p> <p>Sat Vidra finalizat 4,22km</p> <p>Sat Crețești finalizat 4,15km</p> <p>Sat Sintești finalizat 0,5km</p>		
T1-2.17	<p>COMUNA GRĂDIȘTEA</p> <p>Modernizare drumuri, străzi</p>	km străzi modernizate	4,6	Primar Comuna Grădiștea	2020	Buget local+fonduri M.D.R.A.P. 4 000 000 lei	PV recepție la terminarea lucrărilor 4580/18.08.2020 (str.		

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENȚINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM10 ȘI PM2.5), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicador pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2020		
T1-2.18	COMUNA GLINA Modernizare drumuri , străzi, poduri	km străzi modernizate	15	Primar Comuna Glina	2019	Buget local 3 000 000 lei	Frunzei PV recepție la terminarea lucrărilor 7109/02.12.2020 (str. Lalele și Aleea Gării, Tronson I) PV recepție la terminarea lucrărilor 7108/02.12.2020 (str. Zorilor și Ciocârliciei) PV recepție la terminarea lucrărilor 7110/02.12.2020 (str. Valea Undrii și Trandafirului) Total lungime străzi 2390 m în curs de realizare. S-au asfaltat 6,538 km (43,59%) (Raport anual 2019) S-a făcut expertiza tehnică a podului peste calea ferată		
		km pod modernizat	0,5						
T1-2.19	COMUNA DOBROEȘTI Îmbunătățirea calității surfațelor de rulare pentru traficul rutier și pentru asigurarea fluenței traficului prin asfaltare drumuri comunale	km drumuri comunale asfaltate	8,620	Primar Comuna Dobroești	2019-2020	Buget local 15.000.000 lei	Modernizare parte carosabilă și trotuar str. Nucului, bd. Nicolae Bălcescu, Aleea Grădinii, str. Energiei, str. Morii- străzile au fost asfaltate urmând ca în cursul anului 2021 să se efectueze recepția finală Modernizarea, asfaltarea str. Stejarului, Trifoilului, DC3A, Caisului- a fost finalizată procedura de licitație, urmează să se emită ordinul de începere a lucrărilor		
		km străzi asfaltate	1,240						
T1-2.20	COMUNA CERNICA Îmbunătățirea calității surfațelor de rulare pentru traficul rutier și pentru asigurarea fluenței traficului prin reabilitare străzi	km străzi/ulițe reabilitate	15	Primar Comuna Cernica	2020	Buget de stat , Buget local 15 000 000 lei	Finalizat 1451 mp în faza de proiectare și execuție 11313 mp		
		km pod modernizat	0,050					Neimplementat la momentul	

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENȚINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM ₁₀ ȘI PM _{2,5}), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)							
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsură 2020
T1-2.21	COMUNA SNAGOV Îmbunătățirea calității suprafețelor de rulare pentru traficul rutier și pentru asigurarea fluenței traficului prin asfaltare străzi Reabilitare str. Alexandru Ioan Cuza Reabilitare str. Plopiilor	km străzi asfaltate	12	Primar Comuna Snagov	2019	Buget local/Buget de stat 1 536 220,67 lei	actual Reabilitarea străzilor Alexandru Ioan Cuza și Plopiilor finalizată. Urmează încheierea PV de recepție.
		km străzi asfaltate	9,31	Primar Comuna I Decembrie	2022	MDRAP, Buget local 28 868,224 lei	In derulare. 5,3 km asfaltare
T1-2.22	COMUNA I DECEMBRIE Îmbunătățirea calitatii suprafețelor de rulare pentru traficul rutier și asigurarea fluenței traficului prin asfaltări, reparații rețele drumuri deteriorate Reabilitare, extindere, monitorizare rețele drumuri	km străzi asfaltate	22,91	Primar oraș Bragadiru	2019 - 2022	MDRAP, Buget local 1 527 148,54 lei	Realizat partial (3,2 km extindere drum, 7 km monitorizare)
		km drum	12,81	Primar oraș Bragadiru	2020 - 2021	Buget Local Bugetul General al Municipiului București	PV recepție la terminarea lucrărilor nr. 22162/04.06.2020 , Modernizarea sistem rutier cartierul km 8
T1-2.23	Reabilitare infrastructură rutieră existentă prin asfaltări și întreținere rețea de străzi urbane Realizarea de drumuri noi	km drum	12,81	Primar oraș Bragadiru	2019 - 2022	Buget Local/ Fonduri Europene/ Bugetul de stat/ Programe Naționale 2000000 euro	PV recepție la terminarea lucrărilor nr. 22623/09.06.2020 , 13,3 km realizați
		km drum	12,81	Primar oraș Bragadiru	2019 - 2021	Buget Local/ Fonduri Europene/ Bugetul de stat/ Programe Naționale 1500000 euro	Lucrări de modernizare sistem rutier Cartierul Ghidigeni (str. Onixului, Strugurilor, Ametistului, Citrinului, Jadului) și Cartierul Bulgaru (str. Inclinata)
T2	Transport public - îmbunătățire calitate și promovare utilizare						Lucrări de modernizare sistem rutier Cartierul Ghidigeni (str. Onixului, Strugurilor, Ametistului, Citrinului, Jadului) și Cartierul Bulgaru (str. Inclinata) Lucrări de modernizare sistem rutier (inclusiv preluare ape pluviale) Cartierul Independenței (str. Voinței, Muzeilor, Epocii, Eliberării, Tunului, Văilor), în lungime de 1,85 km finalizat, recepția va fi efectuată în luna ianuarie 2021

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENȚINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM10 ȘI PM2.5), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)							
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2020
T2-1	<p>JUDEȚUL ILFOV Dezvoltarea coridorului LRT-7 Bragadiru - Voluntari, 21 km, asigurarea unui serviciu SV-NE direct, prin centrul Bucureștiului, cu o conexiune îmbunătățită cu Voluntari. Echivalent cu M7. (proiect în colaborare cu ADTPBI , STB, PMB)</p> <p>Dezvoltarea coridorului LRT-3 Popești-Leordeni - Piața Victoriei, 13km, asigurarea unui transport rapid pe direcția SE-NV pentru conectarea orașului Popești - Leordeni cu centrul Bucureștiului. (proiect în colaborare cu ADTPBI , STB, PMB)</p>	km drum	21	ADTPBI prin Președinte, Societatea de Transport București STB SA	2019-2023	Fonduri Europene Buget Local 426 000 000 Euro	Proiectele sunt parte integrantă din PMUD București-Ilov 2016-2030. Până în prezent, ADTPBI împreună cu PMB și STB au demarat acțiuni pregătitoare prevăzute în cadrul fișei de proiect: separarea fizică a liniilor de tramvai (linia 1/10, linia 21, linia 32 etc), reamenajare peroane la nivel în stații, sisteme de informare a pasagerilor în timp real (https://info.stbsa.ro), prioritatea tramvaielor la semafoare. La acest moment nu a fost demarată elaborarea studiilor de fezabilitate pentru cele două proiecte sau pentru extinderea liniilor de tramvai.
T2-2	<p>CHITILA Crearea și concesionarea unei linii de transport local în interiorul orașului. (pentru un număr de călători/ zi 1500) Vehicule speciale propuse spre achiziționare/ casare: 3</p>	Număr vehicule	3	Primar Oraș Chitila	2019	800 000 euro/fonduri UE, Bugetul de stat, Bugetul județului, Bugetul local, Programe Naționale, Fonduri private și sponsorizări 400 000 Bugetul local	Realizat (4 autobuze) PV recepție și predare primire 6874/21.02.2019
T3	Promovare transport cu mijloace alternative Amenajare de zone cu piste pentru bicicliști						
T3-1	<p>JUDEȚUL ILFOV Amenajarea de căi de circulație pentru bicicliști pe trasee de cicloturism regionale din cadrul regiunii București- Ilfov (TRASEUL București – Tunari – Snagov – Gruii – Moara Vlăsiei – Tunari – București) (Proiect desfasurat de CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV în colaborare cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitană București -</p>	km piste biciclete	50	Consiliul Județean Ilfov prin Direcția Management Programe de Dezvoltare și Direcția Investiții, Serviciul Administrare Drumuri Județene, Asociația de Dezvoltare	2019-2022	POR/2014-2020/ AP6 49 615 700 lei	A fost realizat Studiul de fezabilitate aferent investiției „Amenajarea de căi circulație pentru bicicliști pe trasee de cicloturism regionale din cadrul regiunii București-Ilfov (traseul București-Tunari-Snagov-Gruii-Moara Vlăsiei-Dascălu-Tunari-

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENȚINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM ₁₀ și PM _{2.5}), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/surse finanțare	Stadiu realizare măsură 2020		
	ADIZMB)			Intercomunitară Zona Metropolitană București prin Președinție			București)* (Raport anual 2019) Urmează a fi identificate sursele de finanțare.		
	JUDEȚUL ILFOV Amenajarea rețea utilitară pentru biciclete: piste de biciclete pe tronsonul Moara Vlăsiei - Grădișteța – Gruiu (Proiect desfasurat de CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV)	km piste biciclete	12	Consiliul Județean Ilfov prin Direcția Management Programe de Dezvoltare și Direcția Investiții, Serviciul Administrare Drumuri Județene, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București prin Președinție	2019-2023	POR/2014-2020/ AP6 50 000 000 Euro	În curs de execuție, stadiul realizării 5%		
T3-2	VOLUNTARI Construire piste de biciclete 1,1 km	km piste biciclete	1,1	Primar Oraș Voluntari	2019-2020	Buget local, Fonduri nerambursabile 24 813 854 lei	Lucrările sunt incluse în proiectul „Realizarea lucrărilor de infrastructură pentru reabilitarea și modernizarea B-dului Pipera” - stadiu obținere autorizație de construire Finalizat. PV recepție 12/748/29.05.2019 (60894,24 lei fără TVA) 207,56m		
T3-3	COMUNA DOMNEȘTI Modernizare acces pietonal Aleea Sărutului Amenajarea unor piste pentru biciclete	km acces pietonal modernizat km piste biciclete	0,7 5,287	Primar Comuna Domnești	2019	Buget local 5 504 886 lei TVA inclus 125 000 lei TVA inclus	PV recepție nr. 4550/28.02.2020 (1102 m trotuare, 1171 m piste biciclete) PV recepție nr. 16163/10.08.2020 PV recepție nr. 16164/10.08.2020 (2312 m trotuare, 2254 m piste biciclete)		
T3-4	COMUNA BERCENI Amenajarea unor piste pentru biciclete	km piste biciclete	15	Primar Comuna Berceni	2019	Buget de stat, Buget local 1 000 000 lei	Nu s-a realizat din cauza dizolvării consiliului local,		

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENȚINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM ₁₀ ȘI PM _{2.5}), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2020		
T3-5	COMUNA DOBROEȘTI îmbunătățirea calității rețelei pietonale, inclusiv reabilitarea trotuarelor	km rețea pietonală reabilitată	1,97	Primar Comuna Dobroești	2019-2020	Buget local 5 074 101,5 lei	respectiv a imposibilității bugetării Realizat 26,7% (0,526 km) (Raport anual 2019)		
T3-6	COMUNA SNAGOV îmbunătățirea calității rețelei pietonale, inclusiv reabilitarea trotuarelor, piste pentru biciclete	km piste biciclete /trotuare	4	Primar Comuna Snagov	2019	Buget local 800 000 lei	S-a întocmit proiectul tehnic pentru realizarea investiției, în curs de obținere a avizelor. Studiu de fezabilitate (Raport anual 2019)		
T3-7	COMUNA PANTELIMON îmbunătățirea calității rețelei pietonale, inclusiv reabilitarea trotuarelor, spații comune, piste pentru biciclete (Lucrări de amenajare și reparații trotuare B-dul Biruinței (Grădinița Oraș Pantelimon – sens giratoriu Selgros)	km piste biciclete trotuare	4	Primar Oraș Pantelimon	2019 - 2020	Buget Local 10.243.254,79 lei	Nu s-au identificat surse de finanțare în bugetul pentru anul 2020		
T4	Înnoirea parcului auto cu autovehicule cu emisii reduse CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV Înnoirea parcului auto prin achiziționarea de mijloace de transport, cu consumuri reduse și grad sporit de confort	Număr vehicule	3	Consiliul Județean Ilfov prin Direcția Administrativă	2019 – 2023	Buget CJ Ilfov 60 000 euro	Au fost efectuate demersurile în vederea includerii în Lista de investiții		
T4-1	CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV Dezvoltarea infrastructurii de transport electric (stații de încărcare alimentate de panouri fotovoltaice, parcări prevăzute cu stații de încărcare)	Număr stații încărcare	10	Consiliul Județean Ilfov prin Direcția Management Programe de Dezvoltare	2019 – 2023	Buget CJ Ilfov 100 000 euro	S-a realizat Studiul oportunitate privind investițiile necesare pentru dezvoltarea în Județul Ilfov a infrastructurii de alimentare cu energie electrică a autovehiculelor; urmează identificarea surselor de finanțare și realizarea studiului de fezabilitate (Raport anual 2019)		
T4-2	CHITILA Înlocuire și înimerire parc auto cu autovehicule cu nivel redus de emisii	Număr vehicule	5	Primar Oraș Chitila,	2019	Bugetul local 360 000 lei Bugetul local – program rabla 100 000 lei	Realizat 100% PV predate-primire din 16.04.2018 autoturism Renault Master		

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENȚINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO ₂), Oxizi de Azot (NO _x), Particule (PM ₁₀ ȘI PM _{2.5}), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)							
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsură 2020
							PV predare-primire nr. 36956/17.10.2019 2 autoturisme marca Dacia PV de recepție și predare-primire din 07.09.2018 PV de recepție și predare-primire din 02.05.2018 autobuz marca Temsa
	Dotare cu vehicule destinate transportului școlariilor	Număr vehicule cu destinație transport școlari	1	Primar Oraș Chitila,	2019	Bugetul local 400 000 lei	Realizat 100% PV recepție și predare-primire din 10.04.2018
SURSE DE SUPRAFAȚĂ : SECTORUL ENERGETIC (REZIDENȚIAL, COMERCIAL, INSTITUȚIONAL)							
E1	Eficiențizare energetică și reducerea consumului de combustibili prin reabilitare termică clădiri și modernizare instalații de încălzire prin : <i>Reabilitarea termică clădiri rezidențiale și a clădirilor publice</i> <i>Reabilitarea termică prin modernizarea / înlocuirea instalațiilor clasice de încălzire</i>						
E1-1	JUDEȚUL ILFOV Clădiri publice : Spitalul de obstetrică-ginecologie Buftea, Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu – Bălăceanca – corpuri C1, C4, C8, C9 și C12	Număr clădiri cu destinație sănătate	2	Consiliul Județean Ilfov prin Direcția Management Programe de Dezvoltare și Direcția Investiții, Serviciul Lucrări Publice	2019-2021 2019-2023	P.O.R 3.1B 10 000 000 lei P.O.R 3.1B 26 372 000 lei	Proiectul a trecut de faza de evaluare și se află pe lista de rezervă în vederea finanțării POR În derulare Contract de lucrări nr. 6808 din 14.05.2019. Realizat 19%
E1-2	VOLUNTARI Clădiri rezidențiale	Număr clădiri rezidențiale	5	Primar Oraș Voluntari	2019-2020	Buget local, fonduri nerambursabile Cotă parte asociații de proprietari 1 247 773,7 lei	Nu s-a demarat lucrarea deoarece asociațiile de proprietari incluse în program nu au înaintat documentația necesară obținerii finanțării
E1-3	CHITILA Clădiri rezidențiale	Număr clădiri rezidențiale	10	Primar Oraș Chitila	2019	Fonduri europene pentru dezvoltare regională; Bugetul de stat; Bugetul local; Asociații de Proprietari.	În execuție, contract 335/18.11.2019, lucrările sunt în curs de finalizare, termenul de recepție fiind sfârșitul lunii

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENȚINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM10 ȘI PM2.5), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2020		
						8 766 492	februarie 2021.		
E1-4	COMUNA MOGOȘOAIA Clădiri publice	Număr clădiri publice	1		2019 - 2020	Fonduri europene/ Bugetul de stat/ Bugetul local 600 000 euro	Reabilitare termică Școala Gimnazială nr. 1 (pV Recepție 13504/22.09.2015, valoarea investiției 587179,25 lei) finalizat		
	Clădiri: rezidențiale	Număr clădiri: rezidențiale	5	Primar Comuna Mogoșoaia	2019 - 2020	Bugetul local 1 405 775,88 lei	Reabilitare termică blocurile M1 și M3 șos. București-Târgoviște nr. 176, și blocul nr. 1 , șos. București-Târgoviște nr. 44- finalizat Urmează recepționarea lucrărilor de consolidare și reabilitare termica a blocului M2, șos. București-Târgoviște nr. 44, și recepționarea lucrărilor de reabilitare termică a blocului nr. 2, șos. București-Târgoviște nr. 44 (buget local) În curs de execuție		
E1-5	COMUNA JILAVA Clădiri publice /rezidențiale	Număr clădiri publice /rezidențiale	5	Primar Comuna Jilava	2019 - 2020	Fonduri UE/ Bugetul local/ Programe Naționale/ Fonduri private 1 000 000 Euro	Reabilitare, modernizare și dotare Școala gimnazială nr. 1 , valoare totală investiție 3930792,3 lei, inclusiv TVA; PNDL contract finanțare 4072/06.03.2018, contract de execuție nr. 14424/07.08.2019, certificat de performanță energetică nr. 22762/28.12.2020 Reabilitare, modernizare și dotare Școala gimnazială nr. 2 , valoare totală investiție 3634220,73 lei, inclusiv TVA; PNDL contract finanțare		

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENȚINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM ₁₀ ȘI PM _{2.5}), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)							
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2020
E1-6	COMUNA VIDRA Clădiri cu destinație învățământ	Număr clădiri cu destinație învățământ	6	Primar Comuna Vidra	2019 - 2020	(30%) Bugetul local 12 000 000 euro	4070/06.03.2018, contract de execuție 14425/07.08.2019 Înfințare creșă în comuna Jilava , PNDL contract finanțare nr. 4071/06.03.2018, contract de execuție nr. 10851/13.06.2019, certificat de performanță energetică 22760/28.12.2020 Grădinița cu program normal , PNDL contract finanțare 3747/28.02.2018, contract de execuție nr. 10227/04.06.2019, certificat de performanță energetică 22759/28.12.2020 Finalizat 3 clădiri , respectiv: Sat Vidra Liceul Teoretic Alexandru Rosetti- finalizat Școala Sina nr. 1- în curs de reabilitare Școala Bragadiru nr. 4- finalizat Sat Crețești Școala Crețești nr. 2 corp A- finalizat Școala Crețești nr. 2 corp B- în curs de reabilitare Sat Sintești Școala Generală nr. 3- în curs de reabilitare Realizat Reabilitare dispensar sat Vidra- finalizat
		Clădiri publice	1				Buget local/Fonduri UE 500 000 lei
E1-7	COMUNA DOMNEȘTI Clădiri Publice	Număr clădiri Publice	3	Primar Comuna Domnești	2019	Buget local 5 975 749 lei TVA inclus	

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENȚINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM10 ȘI PM2.5), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2020		
E1-8	SNAGOV Clădiri propuse pt reabilitare	Număr clădiri reabilitate	10	Primar Comuna Snagov	2020	MDRAP , Buget local 2 000 000 lei	Construcție Tribunal fosta Școală nr. 283 cu clessele I-IV- fonduri insuficiente, urmând a fi alocate în anul 2021 Cămin Cultural- finanțarea trebuie obținută de CNI (solicitare depusă în anul 2019 și revenire la solicitare depusă în anul 2020) în curs de execuție. PV recepție la terminarea lucrărilor 1290/31.01.2019 reabilitare termică bloc A1, sat Ghermănești		
E1-9	BUFTEA Clădiri Publice	Număr clădiri publice	2	Președinte Consiliul Județean Ilfov Primar Oraș Buftea	2019	Bugetul local/ Bugetul de stat/ Bugetul județean/ Program național/ POR 2014-2020/ Sponsorizări Contracte de finanțare semnate în cadrul POR 2014 -2020 2 662 936,15 lei fără TVA	În derulare Contractul 83/22.07.2019- Eficientizare energetică Școala Gimnazială nr. 3- lucrările au fost realizate în proporție de 97% Contractul 84/22.07.2019- Eficientizare energetică Corp Laboratoare Corp C5, Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu- lucrările au fost executate în proporție de 97% 2 blocuri finalizate 2019, respectiv: PV recepție la terminarea lucrărilor 52/04.12.2019 pentru reabilitarea termică a Blocului R1 și PV recepție la terminarea lucrărilor 53/04.12.2019 pentru reabilitarea termică a Blocului R5 (Raport anual 2019)		
	Clădiri Rezidențiale	Număr clădiri rezidențiale	32	Președinte Consiliul Județean Ilfov Primar Oraș Buftea	2019- 2020	FEDR/Buget de stat /Buget Local 21 796 903,41 lei fără TVA Se realizează sub rezerva obținerii finanțării	Contract de proiectare și execuție		

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENTINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM10 ȘI PM2.5), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2020		
E1-10	COMUNA 1 DECEMBRIE Blocuri de anvelopat	Număr blocuri de anvelopat	39	Primar Comuna 1 Decembrie	2022	MDRAP 32 048 242 lei	nr. 125/31.07.2020 Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale Lot 2 (8 blocuri)- a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor în data de 21.12.2020 Contract de proiectare și execuție nr. 111/14.07.2020 Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale Lot 3 (2 blocuri)- lucrările au fost realizate în proporție de 60% Contract de proiectare și execuție nr. 124/31.07.2020 Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale, Lot 1 (10 blocuri)- a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor în data de 21.12.2020 Contract finanțare pentru Programul national multiannual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (6 blocuri)- procedura privind achiziția lucrărilor de proiectare și execuție în curs de finalizare 3 blocuri finalizate 100% 8 blocuri lucrări realizate 90% 3 blocuri începute lucrările cca 10%		
E2	Eficientizarea energetică prin extindere rețele distribuție gaze naturale – în zonele de dezvoltare urbană și rurală prin: ➤ Racordarea locuințelor la conductele de gaz ➤ Extinderea rețelelor de gaze naturale								
E2-1	CHITILA	km rețea de	50	Primar Oraș Chitila	2019	Bugetul Local	Rețeaua de distribuție gaze		

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENȚINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM10 ȘI PM2.5), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2020		
	Extindere rețea de distribuție	distribuție				264.000 + 31.064	natural existent acoperă integral toate zonele orașului, inclusive cartierele Tineret II și III PV Recepție 1661/11.09.2019, proiect – 21-21-17/0494/CND, 1601,8 m PV Recepție din 16.12.2019, 113,6 m PV Recepție 1/17.06.2020,309,8m		
E2-2	BUFTEA Reabilitare rețea de distribuție	km rețea reabilitată	10,948	Primar Oraș Buftea	2019-2020	Bugetul local și cofinanțare Distrigaz Contract de cofinanțare 777.987,49 lei	Realizată parțial PV recepție 7025/10.12.2018 (lungime totală 2491 m) Urmează să se realizeze lucrări de extindere rețea distribuție pe străzile: Garoafelor, Dropiei, Mărășești, Nufierilor, Gutuului, Bujorului, Intr. Bucureștii-Târgoviște, Abator, Pinului, Trifoiului, Lujerului, Căținei, Codrului, Independenței, Cedrului		
E2-3	COMUNA JILAVA Extindere rețea de distribuție	km rețea de distribuție	10	Primar Comuna Jilava	2019 - 2022	Bugetul local / Resurse ale populației/ POR 1.000.000 Euro	Extindere rețea distribuție Șos. Giurgiului nr. 71-79, L 116 m, obiectiv finalizat În curs de implementare extindere rețea distribuție pe str. Alea Narciselor, Piersicilor, Puțul lui Gavril (1375 m total)		
E2-4	COMUNA DRAGOMIREȘTI VALE Racordare consumatori casnici noi Extindere rețea de distribuție	Număr brașamente km rețea distribuție	150 8	Primar Comuna Dragomirești Vale	2020	Bugetul Local 200.000 lei/an	În implementare		
E2-5	COMUNA DOMNEȘTI Racordare consumatori noi Extindere rețea de distribuție	Număr de brașamente km rețea de distribuție	92 7,6	Primar Comuna Domnești	2019	Buget local/ Cofinanțare 1.372.777,71 lei TVA inclus	48 racorduri clienți Extindere rețea distribuție gaze natural cu 4,954 km (1836,2 m PV recepție 2019, 1600,2 m PV		

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENTINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO ₂), Oxizi de Azot (NO _x), Particule (PM ₁₀ ȘI PM _{2,5}), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C ₆ H ₆), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)							
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2020
							<p>recepție 2020, 1518 m realizat, urmeaza recepția)</p> <p>PV recepție 8/21.05.2019 (str. Pădurarului, 64405,18 lei) 347,1 m</p> <p>PV recepție 1491/05.09.2019 (str. Câmpul cu Flori, 75748,26 lei) 232,6 m, 91,8 m</p> <p>PV recepție 1492/05.09.2019 (str. Romancerilor, 59451,21 lei) 358,1 m</p> <p>PV recepție 1441/11.09.2019 (str. Călugăreni, 76438,46 lei inclusiv TVA) 354,2 m</p> <p>PV recepție 1547/25.03.2020 (str. Fagului, 48891,15 lei) 302,5 m</p> <p>PV recepție 1639/03.04.2020 (str. Pinului, 70929,95 lei) 497,1 m</p> <p>PV recepție 6184/16.04.2020 (str. Călugăreni, 28352,94 lei) 91,2 m</p> <p>PV recepție 1738/26.07.2019 (str. Oltenei, 34207,74 lei) 134,6 m</p> <p>PV recepție 2005/21.10.2019 (str. Stelelor, 58908,57 lei) 317,8 m</p> <p>PV recepție 2293/20.02.2020 (str. Șoimului, 52526 lei) 141,3 m</p> <p>PV recepție 4181/22.05.2020 (str. Apusului, 101525 lei) 470 m</p> <p>PV recepție 1640/26.03.2020 (str. Mărțișor, 26015,78 lei) 98,1 m</p> <p>Extindere rețea gaze natural str. Dâmboviței, Șoimului, Pietrăriei, Salciei, Fortului- lucrari executate dar nu recepționate 1518 m</p>

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENȚINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM10 ȘI PM2.5), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2020		
E2-6	COMUNA CIOLPANI Racordare clădiri administrative Racordare consumatori casnici noi Extindere rețea de distribuție	Număr clădiri administrative racordate	15	Primar Comuna Ciolpani	2019 - 2022	Buget Local 600 000 lei	Neimplementat la momentul actual		
		Număr brașamente km rețea de gaze:	120						
		Număr clădiri administrative racordate	14						
E2-7	COMUNA DOBROEȘTI Racordare clădiri administrative Racordare consumatori casnici noi Extindere rețea de distribuție	Număr clădiri administrative racordate	11	Primarul Comuna Dobroești	2020	Buget local 500 000 lei	Realizat 18,18% (2 racordări) (Raport anual 2019)		
		Număr brașamente km rețea de gaze:	280				Realizat 55,7% (156 racordări) (Raport anual 2019)		
		Număr clădiri administrative racordate	15				Neimplementat la momentul actual		
E2-8	COMUNA TUNARI Clădiri administrative racordate Consumatori noi racordati Extindere rețea de distribuție	Număr clădiri administrative racordate	10	Primar Comuna Tunari	2019	Buget Local 838 303 lei	Neimplementat la momentul actual		
		Număr consumatori racordati	100						
		km rețea de gaze	4						
E2-9	COMUNA SNAGOV Clădiri administrative racordate	Număr clădiri administrative racordate	2	Primar Comuna Snagov	2020	Buget local SC PREMIER ENERGI (concesionar)	Realizat 2 clădiri (Școala Ghermănești și Grădinița Ghermănești)		
E3	<p>Eficientizarea energetică prin utilizarea sistemelor de încălzire bazate pe surse regenerabile</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Resurse geotermale încălzirea în sistem centralizat</i> ➤ <i>Producere energie termică prin montarea de panouri solare</i> ➤ <i>Producere energie electrică prin valorificarea surselor de energie verde: eoliană și solară (parcuri fotovoltaice)</i> 								

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENTINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM ₁₀ ȘI PM _{2.5}), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsură	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsură 2020		
E3-1	JUDEȚUL ILFOV Utilizarea resurselor geotermale pentru încălzirea orașului Otopeni în sistem centralizat (Proiect în colaborare cu Primăria Otopeni)	Sistem centralizat	I	Consiliul Județean Ilfov prin Direcția Management Programe de Dezvoltare și Direcția Investiții, Serviciul Lucrări Publice, Primar Oraș Otopeni	2019-2022	Granturile Spațiului Economic European 2014-2021, POIM 7 500 000 Euro	Neimplementat la momentul actual		
	Utilizarea apei geotermale în cadrul aeroportului Henri Coandă – Otopeni (Proiect în colaborare cu Compania Națională Aeroporturi București S.A.)	Sistem centralizat	I	Consiliul Județean Ilfov prin Direcția Management Programe de Dezvoltare și Direcția Investiții, Serviciul Lucrări Publice, Compania Națională Aeroporturi București S.A. prin Director General	2019-2022	Granturile Spațiului Economic European 2014-2021, POIM 3 000 000 Euro	<p>În luna iunie 2020 a fost semnată Licența de exploatare pentru ape geotermale nr. 22860/2020 prin care CN Aeroportul București își asumă execuția lucrărilor din Programul de exploatare ape geotermale.</p> <p>Executarea lucrărilor prevăzute în Programul de exploatare în baza căruia a fost onținută licența se află în curs de atribuire contract, potrivit legislației achizițiilor publice.</p> <p><i>Utilizarea apei geotermale în cadrul aeroportului Henri Coandă</i> este un proiect propriu CN Aeroporturi București ce urmează a fi implementat din fondurile proprii ale companiei.</p>		
E3-2	COMUNA JILAVA Clădiri	Număr clădiri	5	Primar Comuna Jilava	2019 - 2022	Bugetul local / Resurse ale populației/ POR 50 000 Euro	Neimplementat la momentul actual		
	Montare panouri solare	Număr panouri solare	10						
E3-3	COMUNA MOGOȘOAIA Parc fotovoltaic	Parc fotovoltaic	1	Primar Comuna Mogoșoaia	2019 - 2020	Fonduri europene/ Bugetul de stat/ Bugetul local	Neimplementat la momentul actual		

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENȚINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM10 ȘI PM2.5), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2020		
SURSE DE SUPRAFAȚĂ : ALTE SURSE									
A1	Împăduriri /întreținere și conservare infrastructură silvică	ha suprafață spații verzi amenajate	0,3000				Amenajare Parc Capăt Linie Tramvai-Progresul, Stotal 1250 mp, Ssp.verzi 817,5 mp, PV recepție la terminarea lucrărilor 24549/16.12.2019 Amenajare Parc Capăt Linie Tramvai-Centură, Stotal 1560 mp, Ssp.verzi 776 mp, PV recepție la terminarea lucrărilor 24550/16.12.2019 Amenajare spații verzi aferente obiectivului de investiții înființare Creșă în comuna Jilava, Ssp.verzi 700 mp, Autorizație de construire 25-4087/14.03.2019- în derulare Amenajare spații verzi aferente obiectivului de investiții înființare Grădiniță cu program normal, comuna Jilava, Ssp.verzi 1000 mp, Autorizație de construire 25-4086/14.03.2019- în derulare Amenajare spații verzi aferente blocuri zona Gării 1, Stotal 1438 mp, Ssp.verzi 771 mp- în derulare		
A1-1	COMUNA JILAVA Creșterea suprafețelor acoperite cu arbori și arbuști			Primar Comuna Jilava	2020	Bugetul local/ Bugetul de stat/ Resurse private 100 000 Euro			
A2	Extindere /reabilitare și întreținere spații verzi						În execuție Amenajare Parc Aviației, Contract de proiectare și execuție lucrări 206/09.12.2019- a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor în data de 11.11.2020		
A2-1	BUFTTEA Refacerea, extindere spații verzi: parcuri și grădini din cartiere rezidențiale. Amenajare parc Str. Aviației, parc Str.Stirbei Voda	ha suprafață spații verzi amenajate / refăcute/ extindere	6,1545	Primar Oraș Buftea	2019- 2020	FEDR/ Bugetul de stat/ Bugetul local 26 632 598,32 lei fara TVA Contract de finanțare semnat pentru Parcul Aviației și Cerere de finanțare admisă după			

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENTINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM ₁₀ ȘI PM _{2,5}), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)							
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2020
A2-2	MĂGURELE Reabilitare/amenajare parcuri/spații verzi	ha suprafață spații verzi	1,5	Primar Oraș Măgurele	2019-2021	Bugetul Local 30 200 000 lei	Construire parc integrat pentru recreere, sport, agrement str. Știrbei Vodă, Contract de proiectare și execuție nr. 16/24.02.2020- se află în etapa de obținere a avizelor necesare emiterii autorizației de construire Se implementează proiectul "Revitalizare oraș Măgurele prin înființare parc Dumitrana" POR 2014-2020. Lucrările au fost executate în proporție de 25% (defrișare, săpături, asfaltare drum în jurul parcului), clădiri administrative executate în proporție de 50%, iar parcare executată în proporție de 80% Amenajare trei părculețe în cartierele Scandinavia și Latin în suprafață totală de 3170,96 mp, Ssp.verzi 1346,4 mp, valoare totală 402126,82 lei fără TVA, respectiv 478530,92 lei cu TVA, PV recepție la terminarea lucrărilor 914/08.01.2020 Parc cu spațiu de joacă pentru copii, utilități, amenajare peisagistică și împrejmuire, str. Dealului, în suprafață de 1368 mp, valoare lucrări 550058,72 lei fără TVA, PV recepție la terminarea lucrărilor 45385/12.10.2020 în derulare.
A2-3	BRAGADIRU Extindere spații verzi, plantarea de arbori și arbuști. Amenajare/reamenajare parcuri existente și spațiile verzi dintre blocuri	ha suprafață spații verzi extindere / amenajare /reamenajare	18,5030	Primar Oraș Bragadiru	2019 - 2020	Bugetul de stat/ Bugetul județului/ Bugetul local/ Programe Naționale/ Fonduri private și sponsorizări 5 275 253,52 lei	
A2-4	CHITILA Realizare/înființare de noi spații verzi Proiect - Parc Valea Mangului	ha suprafață spații verzi	5,7	Primar Oraș Chitila	2019	Fonduri Europene 11 836 907 lei	

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENȚINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM10 ȘI PM2.5), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2020		
A2-5	COMUNA VIDRA Amenajarea de spații verzi noi în cadrul comunei	ha suprafață spații verzi amenajate	0,0070	Primar Comuna Vidra	2019-2020	Bugetul local 50 000 lei	În curs de execuție		
A2-6	COMUNA DOMNEȘTI Amenajare spații verzi Șos. Alexandru Ioan Cuza – tronson Str. Tudor Vladimirescu – Intr. Gării	ha suprafață spații verzi amenajate	3,6	Primar Comuna Domnești	2019	Buget local 254 000 lei TVA inclus	Realizat PV recepție la terminarea lucrărilor 29.06.2019 (valoarea finală a lucrărilor 195085,61 lei fără TVA, 232151,88 lei inclusiv TVA)		
A2-7	COMUNA CORBEANCA Realizare "parc" pe teren în suprafață de 29 987 mp din Satul Corbeanca, Comuna Corbeanca, județul Ilfov	ha suprafață parc	2,9987	Primar Comuna Corbeanca	2019	Bugetul local al comunei Corbeanca și Bugetul local al Județului Ilfov – Consiliul Județean 7 920 652,60 lei TVA inclus	Parc Corbeanca 29987 mp, investiție realizată în proporție de 95%. Data de finalizare a proiectului va fi 01.06.2021 deoarece au fost aprobate lucrări suplimentare.		
A2-8	COMUNA GLINA Protejarea mediului natural vegetal (fânețe, păduri) prin împăduriri Înființare spații noi verzi	ha suprafață cu împăduriri ha suprafață spații verzi noi	0,8 0,03	Primar Comuna Glina	2019-2020	Buget local 200 000 lei	PV recepție privind servicii de furnizare și plantare a 200 buc pomi tei nr. 18627/23.11.2020		
A3	Măsuri de conștientizare și educare								
A3-1	JUDEȚUL ILFOV Campanii de educare pentru reducerea consumului de energie electrică Campanii de educare pentru promovarea transportului alternativ Campanii de educare pentru conștientizarea necesității extinderii spațiilor verzi Creșterea nivelului de instruire și conștientizare a populației și autorităților locale cu privire la problematica protecției mediului.	Număr campanii	1	Consiliul Județean Ilfov prin Direcția Management Programe de Dezvoltare	2019-2021	Fonduri proprii 700 000 Euro	Neimplementat la momentul actual		
		Număr campanii	1						
		Număr campanii	1						
		Număr campanii	1						
SURSE STATIONARE - INDUSTRIE									
I1	Campanii de control și monitorizare a activităților industriale privind raportul emisii / imisii Implementarea de măsuri cu specific tehnologic	Număr campanii	Conform planificării, necuantificabil	Garda Mediu / APM Ilfov/ Consiliul Județean Ilfov prin Direcția	Anual	Buget	În anul 2020 APM Ilfov a verificat 85 rapoarte de încercare pentru emisii/imisii ale agenților		

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENȚINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM ₁₀ ȘI PM _{2.5}), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)							
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2020
	<p>pentru menținerea indicatorilor sub valoarea limită, după caz</p> <p>Verificarea rezultatelor de monitorizare a activităților industriale privind raportul emisii / imisii și încadrarea în legislație.</p> <p>Eficientizare consum gaze naturale – arderi în industrii COD NFR : I.A.2.f.i; I.A.2.e; I.A.2..b;</p>			Management Programe de Dezvoltare, Biroul Managementul Mediului			economici cu activități industriale. Valorile indicatorilor din rapoartele de încercare verificate s-au încadrat sub valorile limită prevăzute de legislația în vigoare. (adresa APM Ilfov nr. 186/20.01.2021)

Președinte
 Comisia Tehnică Județeană
 pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov
 Președintele Consiliului Județean Ilfov
 Hubert Petru Ștefan THUMA



Coordonator
 Comisia Tehnică Județeană
 pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov
 Anghel-Persson Ileana