ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL JUDETEAN

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea finalizarii proiectului "Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri
judetene din judetul Iifov DJ 101, km. 12+970 (Balotesti) - km. 37+549 (Sitaru)"

in anul 2024, a cheltuielilor neeligibile estimate suportate de la bugetul local in anul 2024

si a obligatiilor beneficiarului, in contextul incadririi proiectului ca nefinalizat,
proiect derulat prin Programului Operational Regional 2014-2020,
Axa prioritard 6 "Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionald",
Prioritatea de investitie 6.1. "Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor

secundare si terfiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor intermodale”

Consiliul Judetean Ilfov intrunit in sedinta ordinari din 2023

Avand in vedere:

Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 5 - Imbunatitirea infrastructurii
rutiere de importanta regionald", Prioritatea de investitie 6.1. - Stimularea mobilitatii regionale
prin conectarea nodurilor secundare si terfiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
intermodale;

Prevederile Ghidului solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul
Apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/3 Bucuresti Ilfov, Axa prioritara 6 - Tmbunétégirea
infrastructurii rutiere de importanta regionala, Prioritatea de investitii 6.1 — Stimularea mobilitatii
regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale.” - Apel pentru regiunea Bucuresti 11fov;

Decizia Comitetului de Monitorizare al Programului Operational Regional 2014-2020 nr.
155/31.07.2023 privind aprobarea metodologiilor de analizi a proiectelor aflate in implementare
in cadrul POR 2014-2020, in vederea elabordrii listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor
nefunctionale, a listei proiectelor nefinalizate, precum si aprobarea listelor de proiecte;

Solicitarea Consiliului Judetean Iifov nr. 18566/13.09.2023 pentru includerea proiectului in
Lista proiectelor nefinalizate, adresata Agentiei pentru Dezvoltare Regionald Bucuresti-Ilfov;

Ordinul ministrului investitiilor i proiectelor europene nr. 4008/23.10.2023 privind
modificarea Anexei 10.8 "Model orientativ contract de finantare" la Ghidul solicitantului,
Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-
2020, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltirii regionale si administratiei publice nr.
1021/2015;




Instructiunea Autoritdtii de Management POR nr.207/31.10.2023 - Actiuni AM/OI de
pregatire in vederea inchiderii Programului Operational Regional 2014-2020;

Prevederile art. 122 din Constitutia Roméniei, republicat,

Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionald in administratia publica,
republicata, cu modificirile si completarile ulterioare;

Prevederile art. 2 alin. (2), art. 58, art. 64, art. 80 si art. 84 din Legea nr.24/2000 privind
normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd cu modificarile si
completdrile ulterioare;

Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Ilfov inregistrat cu nr.
25649/22.11.2023;

Raportul Directiei Generale Management Programe de Dezvoltare inregistrat cu nr.
25660/22.11.2023;

Raportul Directier Generale Investilii si Administrare Drumuri Judetene inregistrat cu nr,
25676/22.11.2023;

Avizul Comisiei de specialitate de buget, finante, binci, prognoze si studii economice;

Avizul Comisiei de specialitate de organizare si dezvoltare urbanisticd, lucrari publice,
arhitecturd si administrarea domeniului public si privat al judetului si protectia mediului;

Avizul Comisiei de specialitate de administratie publica locald, juridicd, apirarea ordinii

publice, respectarea drepturilor gi a libertatilor cetatenesti;

In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Judetean nr.17/2021 privind aprobarea

Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Ilfov;

In baza art. 173 alin. (1) 1it. "d" coroborat cu alin. (5) lit. "j" si a alin. (1) lit. "e"” coroborat cu
alin. (6) lit. "a" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

cu modificarile s1 completarile ulterioare;

In baza art. 182, art. 196-199 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificarile i completirile ulterioare,
HOTARASTE

Art. 1 Se aprobd finalizarea proiectului "Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri
Judetene din judetul Hfov DJ 101, km. 124970 (Bualotesti} - km. 37+549 (Sitaru})” in anul 2024,
respectiv pand la data de 31.12,2024.

Art.2 Se aproba valoarea estimatd a cheltuielilor neeligibile suportate de la bugetul local in
anul 2024 pentru proiectul "Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene din judeful
fifov DJ 101, km. 124970 (Balotesti) - km. 37+549 (Sitaru)" in valoare de 5.652.681,09 lei
inclusiv TVA.




Art. 3 Se aprobi obligatiile beneficiarului proiectului cu tithul "Reabilitarea si modernizarea
refelei de drumuri judetene din judetul Ilifov DJ 101, km. 12+970 (Balotesti) - km. 37+549
(Sitaru)", finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, contract de finantare
nr. 3815/18.02.2019, cod SMIS 122530, in contextul incadririi sale ca nefinalizat, conform
Anexei 2 la Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023, potrivit Anexei care face parte integrantd din

prezenta hotérre

Art. 4 Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Ilfov pentru a semna anexa

precizata la articolul 3, precum si orice document necesar bunei desfiiguréri a proiectului.

Art. 5 Directiile de specialitate din cadrul Unitafii Administrativ-Teritoriale - Judetul Iifov vor

duce la indeplinire prevederile prezentei hotéarari.

Art. 6 Secretarul General al Judetului Ilfov va comunica, in termenul previzut de lege,
prezentul act administrativ Institutiei Prefectulut - Judetul Ilfov, compartimentelor de specialitate
din cadrul Consiliului Judetean llfov si va asigura publicarea in Monitorul Oficial al Judetului
Ifov.

PRESEDINTE,
Hubert Petru Stefan THUMA

AVIZEAZA,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI ILFOV,
Monica TRANDAFIR



Anexa 2 la Ordinul MIPE nr, 4008/23.10.2023 . .

Anexa la Hotédrdrea Consiliului Judetean ilfov nr. / .2023

Anexa 16 - OBLIGATII BENEFICIAR - PROIECT NEFINALIZAT

contextul mcadraru sale ca nef‘ nahzat : po nw _ prev ,.ef);'br OUG 36/20 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

De a continua implementarea activitdtilor proiectuiui din fonduri proprii dupa data de
31.12.2023, in scopul realizdrii integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor si
obiectivelor propuse si asigurdrii functionalitdtii proiectului pana la termenul aprobat in
acest sens la nivelul contractului de finantare, dar nu mai tarziu de 31.12.2024, conform
seciunilor relevante din cererea de finantare, actualizate corespunzator.

De a respecta intocmai prevederile contractului de finantare incheiat n vederea
implementarii proiectului (inclusiv prevederile incluse in anexele contractului de finantare)
si in perioada de prelungire a duratei dupa data de 31.12.2023, inclusiv in pericada de
durabilitate, ce Incepe sa curgad de la momentul implinirii termenului aprobat in vederea
finalizarii activitatilor din fonduri proprii si asigurarii functionalitatii proiectului, cu conditia
confirmaérii, de catre AM, a finalizarii integrale a proiectului, prin emiterea unei Note de
finalizare, in baza verificarilor si documentelor ce vor fi comunicate de OI, conform
procedurilor aplicabile.

De a instiinta O/AMPOR, in termen de maxim 5 zile lucrdtoare de la aparitie, asupra
oricérei situatii care impiedicd/intarzie in mod semnificativ/pune in discutie in perioada de
dupa data de 31.12.2023 finalizarea proiectului si atingerea indicatorilor, rezultatelor si
obiectivelor propuse.

De a returna AMPOR, in termenele solicitate, finantarea nerambursabild primitd pentru
implementarea proiectului, aldturi de dobénzile/penalititile aferente, dacd este cazul, In
situatia Tn care acesta nu va fi integral finalizat si functional pand la termenul aprobat in
acest sens la nivelul contractului de finantare, conform prevederilor contractului de
finantare si legislatiei apticabile.

De a realiza, la termenele specificate de AMPOR, toate masurile necesare pentru
implementarea recomanddrilor rezuitate ca urmare a misiunilor de audit ale institutiilor
abilitate in acest sens, precum si de a pune in practica recomandarile OI/AM in legdturd cu
acest proiect, in scopul atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse in cadrul
proiectului si asigurdrii functionalitatii sale.

De a include/actualiza, dupd caz, In SMIS informatille privind stadiul implementarii
activitdtilor dupd data de 31.12.2023 si asigurarea functionalitidtii proiectului, prin
fncdrcarea in SMIS 2014+/SMIS Minimal, in aceleasi conditii ca si pe parcursul duratei de
implementare in perioada de eligibilitate a cheftuielilor pentru intervalul de programare
2014-2020.
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(7) De a respecta si raspunde in termenul indicat oricdrei alte solicitari OI/AMPOR legati de
implementarea activitafilor proiectului si asigurarea functionalitdtii acestuia.

{8) De arespecta Instructiunile AMPOR emise in legdtura cu proiectele nefinalizate.

Pentru Beneficiar,

Hubert Petru Stefan THUMA
Presedinte

Semnitura

Data

Pentru O,

Pan Dumitru NICULA
Director General
Semnatura

Data

2/2




MINISTERUL INVESTITHLOR 51 PROIECTILOR EUROPENE

Comitetul de Monitorizare a Programului Operational Regional 2014 - 2020

Decizia nr. 155/31.07.2023
privind aprobarea metodologiilor de analiza a proiectelor aflate in implementare in
cadrul POR 2014-2020, in vederea elaborarii listei proiectelor etapizate, a listei
proiectelor nefunctionale, precum si aprobarea listelor de proiecte

in temeiul prevederilor art. 26. alin. {1) din Regulamentul de organizare si functionare a
Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Regional 2014-2020,

Comitetul de Monitorizare a Programului Operational Regional 2014-2020 adopta, prin
procedura scrisa, prezenta decizie:

Art. 1. - Se aproba urmatoarele metodologii elaborate conform prevederilor Ordonantei
de Urgenta nr. 36 din 17 mai 2023, in vederea finalizarii investitiilor si utilizarii optime a
fondurilor europene alocate in cadrul POR 2014-2020:

e METODOLOGIE de analizd a proiectelor aflate in implementare in cadrul POR
2014-2020, in vederea elaborarii LISTEI PROIECTELOR ETAPIZATE si a cuantumului
necesarului de finantare aferent acestora,

e METODOLOGIE de analiza a proiectelor afiate in implementare in cadrul POR
2014-2020, in vederea elaborarii LISTEI PROIECTELOR NEFUNCTIONALE,

¢ METODOLOGIE de analiza a proiectelor aflate in implementare in cadrul POR
2014-2020, in vederea elaborarii LISTE| PROIECTELOR NEFINALIZATE.

Art. 2. - Se aprobd urmatoarele liste de proiecte, cu incadrarea acestora in categoriile
reglementate de Ordonanta de Urgenta nr. 36 din 17 mai 2023, in vederea finalizarii
investitiilor si utilizdrii optime a fondurilor europene alocate in cadru!l POR 2014-2020:

e Lista proiectelor care indeplinesc conditiile pentru etapizare,
e Lista proiectelor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarate ca nefunctionale,

e Lista proiectelor nefinalizate.

Art. 3. - Metodologiile mai sus mentionate, precum si listele de proiecte, sunt prezentate
in Anexele 1 - 6, care fac parte integranta din prezenta Decizie.

Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene
Adrian CACIU
Presedintele Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Regional
p. Razvan Popescu
Subsecretar de Stat
Razva n Digitally signed by

Razvan Popescu
Date: 2023.07.31

POpes_CU 15:51:29 +03'00"



Romania
Judetul Ilfov
Consiliul Judetean

Nr. 18566 / 13.09.2023

Catre: AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV
Bucuresti, str. Mihai Eminescu, nr. 163, etaj 2, sector 2

Referitor:  Contract de finantare nr. 3815/18.02.2019

Proiect: Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene din judetul lifov - DJ
101, km 12+970 (Balotesti) - km 37+549 (Sitaru)

Cod SMIS: 122530

Denumirea si adresa beneficiarulul: Unitatea Administrativ-Teritoriald - Judetul lifov, cu sediul
in Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6

Avand in vedere Ordonanta de Urgentd nr. 36 din 17.05.2023, in vederea finalizarii investitiilor si
utilizérii optime a fondurilor europene alocate in cadrul POR 2014-2020 si Decizia nr. 155 din
31.07.2023 privind aprobarea metodologiilor de analiza a proiectelor aflate in implementare in
cadrul POR 2014-2020, in vederea elabordrii listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor
nefunciionale, precum si aprobarea listelor de proiecte, va solicitim introducerea proiectului
mentionat in Lista proiectelor nefinalizate.

Proiectul nu va putea fi finalizat pana la data de 31.12.2023, deoarece pentru executarea tuturor
lucrarilor (trotuare, piste de biciclete, statii autobuz, spatii verzi si drumuri laterale), exclusiv parte
carosabil (finalizata) este necesar ca lucrdrile de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata
din localitatile Moara Vldsiei si Gradistea sa fie executate. Aceste lucrdri au ca data de finalizare
23.08.2024.

Mentiondm ci aceste lucriri de infrastructura de apa si apa uzata se executd in cadrul "Proiectului
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul ilfov, in perioada 2014-
2020” - Cod MySMIS 125325, finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare.

Totodati, dupa aprobarea Listei proiectelor nefinalizate se va inifia un Act adifional de prelungire
a perioadei de implementare pana la data de 31.12.2024

Cu deosebitd consideratie,

Hubert Petru Stefan THUMA
Presedinte

Digitatly signed by Hubert
Hubert Petru peiysietan numa

StEfan Thuma ?;;?63923.09.%3 i5:44:1

Pagldinl
3-5 Frnest luvara ‘i&f Tel: +40 21 2125693 & httpy//www.cjifovro
< Sector B, 060104 Bucurest +40 74 CJILFOV & cilfov@cjilfov.ro

Romaénia g Fax: +4021 2125699 Bl Consiiiul fudetean Hfoy



Digitally signed by Hubert
H u bert PEtru Petru Stefan Thuma
Date: 2023.09.13 155018

Stefan Thuma 25

isrards Stietinitie
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Comunicare aferentd proiectului
Cod SMIS 1225306

Reabilitarea si moderizarea retelei de drumuri judetene din judetul ifov D4 101, km 12+970 (Balotesti) - km 37+548
(Sitaru}

Subiect: Solicitare introducere proiect in Lista proiectelor nefinalizate
Tip: Altele
Nr. document:

Modul: Modificari contractuale

Avand n vedere Ordonania de Urgenta nr. 36 din 17.05.2023, in vedere;
alocate Tn cadrul POR 2014-2020 si Decizia nr. 155 din 31.07.2023 privin s de
implementare in cadrul POR 2014-2020, in vederea elabordrii listei proiecte izate, a fistei proiectglor nefunctionale, precum gi
aprobarea listelor de proiecte, va solicitdm Introducerea proiectului mentionat ta proiectelor nefinalizate.

Proiectui nu va putea fi finalizat pana la data de 31.12.2023, deoarece pentru executarea tuturor iucrarilor {trotuare, piste de biciclete,
statii autobuz, spatii verzi §i drumuri lateralg)jexclusly arosabild (finalizata) este necesar ca lucrarile de dezvoltare a infrastructurii
de apd si apd uzati din localitaiile Moara i 5 fie executate. Aceste lucrari au ca dat3 de finalizare 23.08.2024.
Mengiondm c& aceste Jucrdri de infragiruct ata se executd in cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii
de apa si apé uzatd din judetu! Hifo Cod MySMIS 125325, finantat prin Programul Operational infrastructura
Mare. k
Totodats, dupé aprobarea Listei proie
data de 31.12.2024. ;

optime afondurilor europene
naliza a projectelor aflate in

finalizate se va initia un Act aditional de prelungire & perioadei de implementare pana la

Documente Incércate

122530 D101 - Solicitare conform OUG 36.pdipdf

Alte documente 13/08/2023
c4400a1b250eaz2a8520636dd3b9abaed260104f9b1d5a70iBc8c80fab4cts -

Daté: 13/09/2023




oromuLnr. 2008 .
din s [0, Dl 7

sraebuetbsdstdga

privind modificarea Anexei 10.8 ,Model orientativ contract de finantare” la Ghidul solicitantului,
Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014~
2020, aprobat prin Ordinul ministrului dezvolitarii regionale si administratiei publice nr. 102172018

Avand in vedere Decretul Presedintelui Romaniei nr. 839/15 iunie 2023 pentru numirea Guvernuiui
Romaniel, publicat in Monitorul Oficial al Romdéniei, Partea | nr. 534/15 iunie 2023,

tuind in considerare Comunicarea Comisiei Europene C 474/1 - Orientdri referitoare la incheierea
programelor operationale adoptate pentru a beneficia de asistentd din partea Fondului european de
dezvoltare regionald, a Fondului social european, a Fondului de coeziune si a Fondului european
pentru pescuit si afaceri maritime, precum si a programelor de cooperare transfrontalierd din cadrui
instrumentului de asistentd pentru preaderare (IPA 11)(2014-2020), publicatd in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene in 14 decembrie 2022,

tindnd cont de prevederile Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului
general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020,

avand in vedere Decizia nr. 155 din 31 iulie 2023, prin care, in urma desfdsurdrii procedurii CMPOR,
presedintele Comitetului de monitorizare a Programului Operational Regional 2014-2020, ministrul
investitiilor si proiectelor europene, a aprobat metodologiile de analizd a proiectelor aflate In
implementare in cadrul programului, in vederea elaborarii listei proiecteior etapizate, a listei
proiectelor nefunctionale, a listel proiectelor nefinalizate, precum gi listele preliminare cuprinzand
aceste proiecte,

Juand tn considerare prevederile Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 170/2022 privind aprobarea
unor masuri pentru consolidarea capacitdtii administrative a Ministerului tnvestifiilor si Proiectelor
Europene de gestionare a programelor operationale pentru perioada de programare 20212027,

vizand Referatul de aprobare DGPOR nr. 15.8089/25.09.2023,

tn temeiul art. 14 alin. (5) din Hotérarea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea §i funcfionarea
Ministerului Investitilor si Proiectelor Eurcpene, cu modificérile §i completarile ulterioare,

ministrul investitiilor si proiectelor europene
emite prezentul
ORDIN

Art. | - Anexa 10.8 ,Model orientativ contract de finantare” la Ghidul solicitantului, Conditii
generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020",
aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale i administratiei publice nr. 1021/2015, cu
modificirile si completirile ulterioare, se modificd si se completeaza dupa cum urmeaza:



1. La Sectiunea A - Model contract de finantare pentru apelurile de proiecte aferente POR 2014-
2020, cu exceptia apelurilor dedicate SUERD, axei prioritare de asistentd tehnicd, articolul 2 - Durata
Contractului si perioada de implementare a proiectului, dupa alineatul {6) se introduc doud not
alineate, alin. (7) si {8}, cu urmétorul cuprins:

“(7) In cazul profectelor incadrate in categoria nefunctionale sau nefinalizate (conform definitiel inclusd
in legisiatia nationald relevantd), perioada de durabilitate incepe sd curgd de lo momentul finolizdrii
perioadei de implementare (ziua implinirii termenulul aprobat in vederea finalizdrii activitdtilor din
fonduri proprii si asigurdrii functionalitdtil profectului), cu conditia confirmdrii, de catre AM, a finalizdrii
integrale u proiectului, prin emiterea unei Note de finalizare, in baza verificdrilor $i documentelor ce
vor fi comunicate de Ol, conform procedurilor aplicabile.

(8) Tn cazul proiectelor etopizate in perioada de programare 2021-2027 , perioada de durabilitate
Incepe sd curgd de fa momentul efectudrii pldtii finale aferente activitatilor desfisurate in etapa a Ii-

s

a.

2. La anexa 1 - Conditii specifice, Sectiunea | ~ Conditii specifice aplicabile Programului Operational
Regional 2014-2020 la Sectiunea A - Mode! contract de finantare pentru apelurile de proiecte
aferente POR 2014-2020, cu exceptia apelurilor dedicate SUERD, axei prioritare de asistenta tehnica,
la articolul 8 - Completarea Conditiilor generale cu privire la modificarea contractului de finantare
din contract, dup3 alineatul {19) se introduce un nou alineat, alin. (20), cu urmdtorul cuprins:

(20} Prin exceptie de la prevederile art. 9 alin. (1) din Conditiile generale, Beneficiarii profectelor ce
vor fi etapizate in periooda de programare 2021-2027 realizeazd modificdri prin notificare asupra
cererii de finantare, a bugetului proiectului/ altor anexe relevante, exclusiv pentru evidentierea
sumelor cu care proiectul se finalizeazd, ca etapd 1, cu finantare POR 2014-2020, in termen de moxim
5 zile lucrGtoare dupd plata cereril finale de rambursare in cadrul prezentului contract, in vederea
asigurdrii pistei de audit a cheltuielilor aferente etapeil.”

3. La anexa 1 — Conditii specifice, Sectiunea I - Conditii specifice aplicabile Programului Operational
Regional 2014-2020 la Sectiunea A - Model contract de finantare pentru apelurile de proiecte
aferente POR 2014-2020, cu exceptia apelurilor dedicate SUERD, axei prioritare de asistenia tehnica,
la articolul 19 - Completarea si modificarea Conditiilor generale privind anexele contractului din
contract, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin. {4) - {6), cu urmdtorul cuprins:

A4) in completarea art. 18 alin. (1) din Conditiilor generale, in cazul profectelor ce vor fi etapizate in
perioada de programare 2021-2027 sunt aplicabile si prevederile cuprinse In Anexa 15 la prezentul
contract de finantare.

(5) in completarea art. 18 alin. (1) din Conditii generale, in cazul proiectelor incadrate ca nefinalizate
{conform definitiei inclusd in legislatio nationald relevantd legatd de inchiderea programelor 2014-
2020) sunt aplicabile si prevederile cuprinse in Anexa 16 la prezentul contract de finantare.

(6) In completarea art. 18 alin. (1) din Conditii generale, in cazul proiectelor ce vor fi declarate
nefunctionale sunt aplicabile si prevederile cuprinse In Anexa 17 la prezentul contract de finantare. ”

4, La Sectiunea A - Model contract de finantare pentru apelurile de proiecte aferente POR 2014-
2020, cu exceptia apelurilor dedicate SUERD, axei prioritare de asistentd tehnicd, la articolul 18
alineatul (1), dupd anexa nr. 14, se introduc trei noi anexe, anexele 15 — 17, avéand continutul
prevazut Tn anexele 1-3 la prezentul ordin.



5. La Sectiunea B - Model contract de finantare pentru apelurile de proiecte destinate SUERD din
cadrul POR 2014-2020, articelul 2 - Durata Contractului si perioada de implementare a proiectului,
dupi alineatul (6) se introduc doud noi alineate, alin. (7) si (8), cu urmatorul cuprins:

“{7} In cazul proiectelor incadrate in categoria nefunctionale sau nefinalizate {conform definitiei inclusa
in legislatio nationald relevantd), perioada de durabilitate incepe si curgd de o momentul finalizarii
perioadei de implementare (ziua implinirii termenulul aprobat in vederea finalizdrii activitatilor din
fonduri proprii si asigurdrii functionalitatii proiectului), cu conditia confirmdrii, de cGtre AM, a finalizdrii
integrale a proiectului, prin emiterea unei Note de finalizare, in baza verificdrilor si documentelor ce
vor fi comunicate de Ol, conform procedurilor aplicabile.

(8) In cazul proiectelor etapizate in periooda de programare 2021-2027 , perioada de durabilitate
incepe s& curgd de la momentul efectudrii pldtii finale aferente activitdtilor desfésurate in etopa a -
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6. La anexa 1 — Conditii specifice, Sectiunea { — Conditii specifice aplicabile Programuiui Operational
Regional 2014-2020 la La Sectiunea B - Model contract de finantare pentru apelurile de proiecte
destinate SUERD din cadrul POR 2014-2020, la articolul 8 - Completarea Conditiilor generale cu
privire la madificarea contractului de finantare din contract, dup3 alineatul {19) se introduce un nou

alineat, alin. {20), cu urmatorul cuprins:

L[20) Prin exceptie de la prevederile art. 9 alin. {1} din Conditiile generale, Beneficiarii proiectelor ce
vor fi etapizate in periooda de programare 2021-2027 reafizetzé modificdri prin notificare asupra
cererii de finantare, o bugetului proiectului/ aftor anexe relevante, exclusiv pentru evidentierea
sumelor cu care proiectul se finalizeazd, ca etapd |, cu finanfare POR 2014-2020, in termen de maxim
5 zile lucrittoare dupd plata cererii finale de rambursare in cadrul prezentului contract, in vederea
asigurdrii pistei de audit a cheltuielilor aferente etapei | 7

7. La anexa 1 — Conditii specifice, Sectiunea | — Conditii specifice aplicabile Programului Operational
Regional 2014-2020 la Sectiunea B - Model contract de finantare pentru apelurile de proiecte
destinate SUERD din cadrul POR 2014-2020, la articoiuf 19 - Completarea si modificarea Condittilor
generale privind anexele contractului din contract, dup3 alineatul (3) se introduc trei noi alineate,

alin. (4) - (6), cu urmatorul cuprins:

,(4) In completarea art. 18,0lin. (1} din Conditiitor generale, in cozul profectelor ce vor fi etapizate in
perioada de programare 2021-2027 sunt aplicabile si prevederile cuprinse in Anexa 15 fa prezentul

contract de finantare.

(5) In completarea art. 18 alin. (1) din Conditii generale, in cazul projectelor incadrate ca nefinalizate
(conform definitiei inclusd in legisiatia nationald relevanté legatd de inchiderea programelor 2014-
2020} sunt aplicabile si prevederile cuprinse fn Anexa 16 la prezen tul contract de finantare.

(6) In completarea art, 18 alin. (1) din Conditii generale, In cazul proiectelor ce vor fi declarate
nefunctionale sunt aplicabile si prevederile cuprinse in Anexa 17 la prezentul contract de finantare.”

8. La Sectiunea B - Model contract de finantare pentru apelurile de proiecte destinate SUERD din
cadrul POR 2014-2020, la articolul 18 alineatul (1), dupd anexa nr. 14, se introduc trei noi anexe,
anexele 15 — 17, avédnd conginutul prevazut in anexele 1-3 la prezentul ordin.



Art. Il. Prevederile prezentului ordin intrd in vigoare incepdnd cu data publicaril acestuia pe site- ul
www rnine ro st www.inforegio ro.

Ministrul investitiilor si Proiectelor Europene

ADRIAN CACIU
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AUTORITATEA DE MANAGEMENT PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020

INSTRUCTIUNEA nr. 207/31.10.2023

Actiuni AM/0I de pregétire in vederea Tnchiderii Programului Operational Regional
2014-2020

Avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 678/2022, pentru modificarea si
completarea Hotararii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea si functionarea
Ministerului Fondurilor Europene, precum si cele ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului
nr. 170/2022, privind aprobarea unor masuri pentru consolidarea capacitatii
administrative a Ministerului Investitiilor §i Proiectelor Europene de gestionare a
programelor operationale pentru perioada de programare 2021-2027,

Luand in considerare dispozitiile art. 1 alin. 4 lit. a) din HG nr. 399/2015 privind regulile
de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul
european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-
2020, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora “contractul de finantare
reprezintd un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru
beneficiar, de adeziune, comutativ si sinalagmatic prin care se stabilesc drepturile si
obligatiile corelative ale pdrtilor in vederea implementdrii operatiunilor”,

in aplicarea prevederilor Comunicarii Comisiei Europene C 474/1 publicata in Jurnatul
Oficial al Uniunii Europene in 14.12.2022 - Orientari referitoare la incheierea
programetor operationale adoptate pentru a beneficia de asistenta din partea Fondului
european de dezvoltare regionala, a Fondului social european, a Fondului de coeziune si a
Fondului european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si a programelor de
cooperare transfrontaliera din cadrul instrumentului de asistenta pentru preaderare (IPA
11){(2014-2020), care inlocuieste comunicarea Comisiei C 417 publicata in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene in 14.10.2021,

Tinand cont de prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru
inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020,

Avand in vedere Decizia nr. 155 din 31 iulie 2023, prin care, in urma desfasurarii
procedurii CMPOR, presedintele Comitetului de monitorizare a Programului Operational
Regional 2014-2020, Ministrul investitiilor si proiectelor europene, a aprobat
metodologiile de analizd a proiectelor aflate in implementare in cadrul programutui, in
vederea elaborarii listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefunctionale, a listei
proiectelor nefinalizate, precum si listele preliminare cuprinzand aceste proiecte,

Luadnd in considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate in apropierea
termenului final de eligibilitate a finantarii UE pentru actuala perioada de programare,
termenele prevazute de legislatia in vigoare, precum si necesitatile de simplificare a
demersurilor aferente aplicarii acestei legislatii in ceea ce priveste incadrarea proiectelor
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ce nu vor finaliza activitatile integral pana la data de 31.12.2023 ca proiecte ce vor fi
etapizate/declarate nefunctionale/nefinalizate,

Avand in vedere stadiul implementarii POR 2014-2020, numarul mare al contractelor de
finantare semnate si aflate in derulare, gradul ridicat de incarcare a personalului
AMPOR/OI cu atributii legate de implementarea proiectelor,

in contextul in care in prezent este reglementat si pus in practica in mod corespunzitor
procesul de purtare a corespondentei intre Beneficiari, Ol si AM, sistemul informatic
SMIS2014+/MySMIS2014 fiind operational, permitandu-se astfel schimbul electronic de
date, colectarea, inregistrarea si stocarea, in format electronic, a informatiilor referitoare
la fiecare operatiune, respectiv trasabilitatea operatiunilor,

Avand in vedere ca este implementat si operational, in cadrul Moduluiui Contractare al
Sistemului Unic de Management al informatiei (SMIS), un flux aferent Actelor aditionale,

tinand cont de prevederile art. 7-B, alin. (1), 7-A (10, 18, 29) art. 9 (2) si 16, alin. (1) din
Contractele de finantare - Conditii Generale:

Art. 7-B (1) AM/OI are obligatia de a informa Beneficiarul, in timp util, cu privire la orice
decizie luatd care poate afecta implementarea Proiectului,

Art. 7 -A (10} Beneficiarul este obligat sd adauge toate documentele si sG completeze
datele pentru care este rdspunzdtor, actualizdndu-se corespunzdtor, ori de cdte ori este
cazul, in MYSMIS 2014+,

Art. 7 - A (18) Beneficiarul isi asumd obligatia de a furniza AM/0I, Comisiei Europene
si/sau agentilor lor autorizati orice document sau informatie solicitatd, in termenul
indicat, inclusiv in vederea realizdrii evaludrii Programului Operational Regional si/sau a
Proiectului implementat,

Art. 7 - A (29) Beneficiarul se angajeazd sd implementeze toate mdsurile necesare in
vederea atingerii obiectivului/obiectivelor si rezultatelor proiectului si pentru asigurarea
eficientei, efrcac:tatn sustenabilitdtii si rmpactulur acestuia,

Art. 9 (2) In cazul in care propunerea de modificare a Contractului vine din partea
Beneficiarului, acesta are obligatia de a o transmite OI/AM cu cel putin 20 (doudzeci) de
zile lucrdtoare inainte de termenul la care este intenfionatd a intra in vigoare, cu
exceptia circumstantelor acceptate de Ol/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea,
odatd cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.

Art. 16 (1) Intreaga corespondentd legatd de prezentul Contract de Finantare se va face in
scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu mentionarea titlului
Proiectului, precum si a codului SMIS2014+ si va purta numdr de inregistrare, atdt de la
Beneficiar, cdt si de la AM/OL.

ludnd in considerare dispozitiile

art. 8, alin. (3) din Contractele de finantare - Anexa 1 - Conditii specifice, Sectiunea | -
Conditii specifice aplicabile Programului Operational Regionai 2014-2020: Prelungirea
penoader de implementare a proiectului nu se poate realiza in nici un caz dupa expirarea
acesteiq,
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art. 3 alin. (3) Contractele de finantare - Anexa 1 - Conditii specifice, Sectiunea | -
Conditii specifice aplicabile Programului Operational Regional 2014-2020: Beneficiarul
are obligatia de a respecta instructiunile emise de AM,

art. 4 - A, alin. (1), tit.a) si k) din Contractele de finantare - Anexa 1 - Conditii specifice,
Sectiunea | - Conditii specifice aplicabile Programului Operational Regional 2014-2020:

a) Of are obligatia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luatd si care
poate afecta implementarea Proiectului, in termen de 5 (cinci) zile lucrdtoare de la
emiterea deciziei respective sau de la luarea la cunostintd a unei decizii a AM,

k) Of are obligatia de a actualiza permanent in SMIS modificdrile intervenite asupra
Contractului de finantare, inclusiv modificdrile acestuia intervenite prin notificare,

AMPOR emite urmatoarea

INSTRUCTIUNE:

Art. I. Acordul MIPE, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operational Regional 2014-2020, in vederea modificarii contractelor de finantare POR
2014-2020, in scopul etapizarii acestora in perioada de programare 2021-2027, se
considera dat prin emiterea prezentei Instructiuni, in conditiile respectarii acesteia.

Art. Il. Beneficiarii care solicita etapizarea proiectelor finantate in cadrul POR 2014-
2020 au fata de Autoritatea de Management POR 2014-2020 obligatiile prevazute Anexa
nr. 15 - OBLIGATII BENEFICIAR (PROIECT PROPUS) IN VEDEREA ETAPIZARII la contractul
de finantare - Conditii Generale pentru accesarea fondurilor in cadrut Programului
Operational Regional 2014-2020. Obligatiile cuprinse in aceastd anexa completeaza
prevederile Conditiilor specifice Programului Operational Regional, care reprezinta Anexa
1 la Contractul de finantare.

in vederea asumarii acestor obligatii la nivelul contractului de finantare, Beneficiarii vor
initia In SMIS 2014-2020 (flux Act aditional) o solicitare de modificare a contractului
aferent proiectului propus pentru etapizare, cu individualizarea Programului de finantare
a etapei a ll-a.

Solicitarile vor fi initiate incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei Instructiuni pana
cel mai tarziu la data de 10.12.2023, pentru a permite operarea modificarilor pana la
31.12.2023 (data finala de implementare a proiectelor si de eligibilitate a cheltuielilor
pentru intervalul de programare 2014-2020) si incheierea contractelor de finantare pentru
etapa a ll-a, astfel incat sd fie asiguratd continuitatea unui flux corespunzator de
finantare pentru desfasurarea proiectelor.

Odata cu solicitarea de modificare in scopul etapizarii, Beneficiarii i vor asuma
obligatiile prevazute in Anexa nr. 15 - OBLIGATII BENEFICIAR (PROIECT PROPUS) IN

3
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VEDEREA ETAPIZARIl la contractul de finantare - Conditii Generale pentru accesarea
fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, prin semnarea acesteia
de catre reprezentantul legal si incércarea in SMIS.

Pentru situatiile care se incadreaza in prevederile art. I si I, fluxul de Act aditional va fi
inchis numai dupa verificarea de catre Ol a:

- solicitarii Beneficiarului si memoriului justificativ referitor la etapizarea proiectului
in vederea asigurani functionalitatii acestuia, cu explicitarea cauzelor care au determinat
intarzierile in implementare si cu mentionarea duratei estimate de finalizare in etapa li;

- incadrarii proiectelor in categoria celor care pot fi etapizate, potrivit Metodologiei
AMPOR de analizd a proiectelor aflate in implementare in cadrul POR 2014-2020, in
vederea elaborarii LISTElI PROIECTELOR ETAPIZATE si a cuantumului necesarului de
finantare aferent acestora, aprobati de Comitetul de Monitorizare a POR 2014-2020";

- asumdrii corespunzatoare de catre Beneficiar a obligatiilor prevazute in Anexa nr.
15 - OBLIGATII BENEFICIAR (PROIECT PROPUS) IN VEDEREA ETAPIZARII la contractul de
finantare - Conditii Generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020,

existentei confirmarii preludrii etapei a Il-a a proiectului din partea AM a
Programutui 2021-2027 care va finanta aceasta etapa,

- includerii proiectului in Lista proiectelor etapizate POR 2014-2020,

- existentei altor documente necesare, in functie de situatie (ex hotarare a
consiliului local/consiliului  judetean/hotadrarea organelor de conducere a unitatii de
cult/hotdrarea AGA/Decizia asociatului unic/Declaratie de angajament {(dupa caz) cu
privire (a aprobarea implementarii etapei a il-a a proiectului in cadrul noului Program, in
scopul finalizarii integrale, precum §i sustinerea cheltuielilor necesare in acest sens - co-
finantare, cheltuieli neeligibile}.

in urma analizei Ol, acesta va elabora Nota privind etapizarea proiectului, potrivit
Anexei nr. 1 la prezenta Instructiune.

! Analiza Ol va avea in vedere si situatiile de complementaritate in implementarea
proiectelor. Astfel, in cazul proiectelor complementare, se va analiza in ce masura
etapizarea solicitatd pentru un proiect afecteaza finalizarea celui/celor
complementare si se vor face mentiunile corespunzatoare in cadrul Notei Ol, sau alte
propuneri, in functie de situatie.

! Metodologia a fost elaboratd in acord cu prevederile Comunicdrii Comisiei Europene C 474/1
publicatd in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in 14.12.2022 - Orientdri referitoare la incheierea
programelor operationale adoptate pentru a beneficia de asistentd din partea Fondului european
de dezvoltare regionald, a Fondului social european, a Fondului de coeziune si a Fondului european
pentru pescuit si afaceri maritime, precum si a programelor de cooperare transfrontalierd din
cadrul Instrumentului de asistentd pentru preaderare (IPA 11}{2014-2020), care inlocuieste
comunicarea Comisiei C 417 publicatd in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in 14.10.2021, cu
legislatia europeand si nationald relevantd (Regulamentul CE nr. 1060/2021, QUG 36/2023), si a
fost aprobatd de CMPOR 2014-2020 prin Decizia nr. 155/31.07.2023 .
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Odata cu inchiderea fluxului aferent solicitdrii de Act aditional, Ol va incdrca in MYSMIS
Nota semnata de Seful Ol sau inlocuitorul acestuia, care va confirma incadrarea
proiectului si solicitarii in prevederile art. | si Il din prezenta Instructiune si va mentiona
Programul ce va finanta etapa a lI-a a implementarii proiectului, precum si termenele de
finalizare a etapei a ll-a, conform estimarii Beneficiarului.

Totodatd, Ol va confirma asumarea conformé de citre Beneficiar a obligatiilor prevdzute
in Anexa nr. 15 - OBLIGATII BENEFICIAR (PROIECT PROPUS) IN VEDEREA ETAPIZARI! la
contractul de finantare - Conditii Generale pentru accesarea fondurilor in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020.

Modificarea solicitata conform art. | si Il intré in vigoare de la data semnirii Notei de catre
Seful Ol sau inlocuitorul acestuia.

in vederea asigurarii pistei de audit a cheltuielilor aferente etapei |, sumele cu care
proiectul se finalizeaza, ca etapa |, in cadrul POR 2014-2020, vor fi notificate de
Beneficiar in termen de maxim 5 zile lucratoare dupa plata cererii finale de rambursare,
conform modelului prevazut in Anexa 4 la prezenta Instructiune,

Prin inchiderea fluxului de Act aditional, contractul de finantare este modificat in mod
corespunzator, iar Beneficiarul va face demersurile necesare in vederea incheierii
contractului de finantare pentru etapa a ll-a de implementare.

Art, . Acordul MIPE, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operational Regional 2014-2020, in vederea modificarii contractelor de finantare POR
2014-2020, in scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12,2023 , pentru
finalizarea tuturor activitatilor din bugetul propriu al Beneficiarilor, in vederea
atingerii integrale a obiectivelor si indicatorilor §i pentru asigurarea functionalitatii
proiectelor, ca urmare a solicitarii acestora de incadrare a proiectelor ca nefinalizate
sau nefunctionale, se considera dat prin emiterea prezentei Instructiuni, in conditiile
respectarii acesteia.

Art. IV. Beneficiarii care solicita incadrarea proiectelor ca nefinalizate sau nefunctionale
si prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, in vederea finalizdrii integrale a
activitatilor din fonduri proprii si atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor
propuse, au fata de Autoritatea de Management obligatiile prevazute in Anexa nr. 16
OBLIGATII BENEFICIAR - PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGATHl BENEFICIAR -
PROIECT NEFUNCTIONAL la contractul de finantare - Conditii Generale pentru accesarea
fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.

Anexele mentionate completeaza prevederile Conditiilor specifice Programului
Operational Regional, care reprezinta Anexa 1 la Contractut de finantare.

Tn vederea asumarii acestor obligatii (a nivelul contractului de finantare, Beneficiarii vor
initia in SMIS 2014-2020 (flux Act aditional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului,
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in scopul finalizarii acestuia, din fonduri proprii, pana cel mai tarziu la data de 31.12.2024
(nefinalizate) / 31.12.2026 (nefunctionale).

Solicitarile vor fi initiate incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei Instructiuni si
pana cel mai térziu la data de 10.12.2023, pentru a permite operarea modificarilor pana la
31.12.2023 (data finala de implementare a proiectelor si de eligibilitate a cheltuielilor
pentru intervalul de programare 2014-2020).

Odata cu solicitarea de prelungire, Beneficiarii isi vor asuma obligatiile prevazute in
Anexa nr. 16 OBLIGATH BENEFICIAR - PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGATII
BENEFICIAR - PROIECT NEFUNCTIONAL la contractul de finantare - Conditii Generale
pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, prin
semnarea acesteia de catre reprezentantut legal si incarcarea in SMIS.

Art. V. Pentru situatiile care se incadreaza in prevederile art. 11l si IV, in urma deschiderii
campuritor pentru modificarea corespunzatoare a sectiunilor cererii de finantare/anexelor
relevante, va fi inchis fluxul de Act aditional, numai dupa verificarea de catre Of a:

- solicitarii Beneficiarului (se incadreaza in dispozitiile prezentei Instructiuni, art. Il
si IV, doar prelungirile de durata a contractului peste data de 31.12.2023, cu modificarea
corespunzatoare a sectiunilor din cererea de finantare/anexelor relevante, in scopul
finalizarii activitatilor din fonduri proprii, potrivit solicitarilor de incadrare a proiectelor
ca nefinalizate sau nefunctionale, orice alte modificari fiind excluse) si a memoriului
justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finantare, cu explicitarea
cauzelor care au determinat intarzierile in implementare si cu mentionarea duratei
solicitate pentru finalizarea integrala a activitatilor, atingerea indicatorilor, rezultatelor si
obiectivelor propuse si asigurarea functionalitdtii, pand cel mai tarziu la data de
31.12.2024 (nefinalizate) / 31.12.2026 {(nefunctionale).

- incadrarii proiectelor in categoria celor nefunctionale sau nefinalizate, potrivit
Metodologiilor AMPOR de analiza a proiectelor aflate in implementare in cadrul POR 2014-
2020, in vederea elaborarii LISTEl PROIECTELOR NEFINALIZATE, respectiv de analizd a
proiectelor aftate in implementare in cadrul POR 2014-2020, in vederea elaborarii LISTEI
PROIECTELOR NEFUNCTIONALE, aprobata de Comitetul de Monitorizare a POR 2014-2020%,

- asumarii corespunzatoare de catre Beneficiar a obligatiilor prevazute in Anexa nr.
16 OBLIGATII BENEFICIAR - PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGATH BENEFICIAR
- PROIECT NEFUNCTIONAL la contractul de finantare - Conditii Generale pentru accesarea
fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020,

* Metodologia a fost elaboratd in acord cu prevederile Comunicdrii Comisiei Europene C 474/1
publicatd in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in 14.12.2022 - Orientdri referitoare la incheierea
programelor operationale adoptate pentru a beneficia de asistentd din partea Fondului european
de dezvoltare regionald, a Fondului social european, a Fondului de coeziune si a Fondului european
pentru pescuit si afaceri maritime, precum si a programelor de cooperare transfrontalierd din
cadrul Instrumentului de asistentd pentru preaderare (IPA 11){(2014-2020), care inlocuieste
comunicarea Comisiei C 417 publicatd in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in 14.10.2021,
legislatiei europene si nationale relevante (Regulamentul CE nr. 1303/2013, 1060/2021, OUG
36/2023) :
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- includerii proiectului in Lista proiectelor nefinalizate / nefunctionale POR 2014-
2020 (dupa caz),

- existentei altor documente necesare, in functie de situatie - ex. hotdrare a
consitiului local/consiliului }udetean/hotararea organelor de conducere a unitatii de
cult/hotararea AGA/Decizia asociatului unic/Declaratie de angajament (dupa caz) de
aprobare a finalizarii proiectului si a cheltuielilor estimate legate de acesta, in vederea
asigurarii functionalitatii sale, care va fi obligatoriu depusd de Beneficiar odati cu
solicitarea de prelungwe a duratei®.

In urma analizei O, acesta va elabora Nota privind modificarea contractului in contextul
incadrarii proiectului ca nefinalizat / nefunctional, potrivit Anexei nr. 2 la prezenta
Instructiune.

! Analiza Ol va avea in vedere si situatiile de complementaritate in implementarea
proiectelor. Astfel, in cazul proiectelor complementare, se va analiza in ce masurd
prelungirea solicitatd pentru un proiect afecteazd finalizarea celui/celor
complementare si se vor face mentiunile corespunzitoare in cadrul Notei Ol, sau alte
propuneri, in functie de situatie.

Odata cu generarea arhivei finale si inchiderea fluxului aferent solicitarii de Act aditional,
Ol va incarca in MYSMIS Nota semnata de $eful Ol sau inlocuitorul acestuia care va
confirma incadrarea proiectului si solicitarii in prevederile art. 1li, IV si V din prezenta
Instructlune, va mentiona noua durati a proiectului si va confirma asumarea conforma de
catre Beneficiar a obhgat;nlor prevazute in Anexa nr. 16 OBLIGATI BENEFICIAR - PROIECT
NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGATIl BENEFICIAR - PROIECT NEFUNCTIONAL la
contractul de finantare - Conditii Generale pentru accesarea fondurilor in cadrul
Programutui Operat;lona{ Regional 2014-2020.

Prin inchiderea fluxului de Act aditional si generarea arhivei finale, contractul de
finantare este modificat in mod corespunzitor, iar proiectul va parcurge urmitoarele
etape necesare finalizarii sale, cu asigurarea de catre Beneficiar a resurselor financiare
necesare in acest scop.

Modificarea contractului intra in vigoare de la data semnarii Notei de citre Seful Ol sau
inlocuitorul acestuia.

Art. VI, Pana la data de 05 a lunii ce urmeaza celei in care s-a finalizat in MYSMIS fluxul de
Act aditional, odata cu emiterea Notelor Ol privind etapizarea proiectelor/ privind
modificarea contractelor in contextul incadririi proiectelor ca nefinalizate /

* Documentele necesare in vederea sustinerii acestui nou angajament financiar al beneficiarului (si
partenerilor, dacd este cazul) vor fi cele depuse de acesta la contractarea proiectului, potrivit
Ghidului solicitantului specific prioritdtii, cu noua valoare rest necesar de finantare, dacd este
cazul si pentru noua duratd (e.g Declaratia de angajament, a investitiei, Hotdrérea de aprobare a
proiectului)



MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR
EUROPENE

nefunctionale, Ol-urile vor informa AMPOR-DMP (ofiterul de regiune), prin e-mail, asupra
tuturor acelor proiecte modificate in conformitate cu prevederile art. | si ll, sau lll, IV si V
ale prezentei Instructiuni, in acest scop urmand a fi utilizatd Anexa 3 la prezenta
Instructiune., DMP va verifica si va realiza registrele proiectelor
etapizate/nefunctionale/nefinalizate.

Art. Vil. Prezenta Instructiune intra in vigoare la data publicarii pe site-ul
www.inforegio.ro.

Ol va informa Beneficiarii asupra intrarii in vigoare si asupra continutului acestei
Instructiuni.

Luiza Nicoleta RADU,
Sef AMPOR

Luiza- Pl
Nicoleta Radu =1 19



NOTA Ol privind modificarea contractului..... nr...., cod SMIS...., Beneficiar.....

Nr. ... /
@ Catre: e , Director General Fax nr:
Sef AMPOR
¢ Dela: Nume, prenume, Functia Data:
& Ref: Pagini: X+anexe

Stimatd doamna Director General,

fn urma verificdrii solicitdrii Beneficiarului... In cadru! proiectului mai sus mentionat, legati de
prelungirea duratei dupd data de 31.12.2023, in contextul fincadrdrii acestuia ca

AMPOR nr. 207/31.10.2023

Contract finantare in vigoare

Valoare totala proiect
Valoare eligibila proiect
Valoare solicitata proiect
Durata -luni

Data expirarii

Va informam ca in urma verificarii documentelor inaintate de <beneficiar.....> respectiv {se vor
enumera documentele transmise de beneficiar ex: Contractul de Finantare si actele aditionole
aprobate, anterior solicitdrii de cltre beneficiar a modificérii {dupd caz) , Memoriul justificativ
inregistrate fa Ol cu nr. ..., Solicitarea beneficarului inregistratd o Of cu Nr............... ) au rezultat
urmatoarele:

Stadiul implementarii proiectului Descriere (conform ultimului raport de progres/raport
de vizita)

Scopul solicitdrii  de modificare a | Prelungirea duratei in contextul incadrérii proiectului

contractului finantat in cadrul POR 2014-2020 ca

nefinalizat/nefunctional si  asumarea  obiigatiilor
specifice de cdtre Beneficiar

Motivarea solicitarii

Nrert Puncte de verificare DA | NU

NA

1 Solicitarea Beneficiarului respectd prevederile Instructiunii AMPOR nr.
207/31.10.2023, art. lll, IV si V
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2 Cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea integrald a
proiectului dupé data de 31 decembrie 2023 se suporta din bugetul propriu al
acestuia’

3 Existd premise reale confirmate de stadiul tehnic si financiar al implementdrii
proiectului, cd acesta se va finaliza integral si cd va contribui la obiectivele
prioritdtii relevante, pdnd cel mai tarziu la 31 decembrie 2024 (proiecte
nefinalizate)/31 decembrie 2026 {proiecte nefunctionale). Calculul procentului
de progres se va face potrivit formulei din Raportului de progres, anexa la
contractul de finantare

4 Beneficiarul a transmis o solicitare de prelungire a duratel contractului de
finantare prin intermediul platformei MySMIS 2014+, impreund cu
documentele justificative relevante si cu un Raport de progres actualizat, astfel
incat sa asigure continuitatea duratei proiectului

5 Contractul de finantare nu se afid in procedura de reziliere/Incetare

6 Bugetul total al proiectului este in valoare de peste 1 milion de euro (pentru
proiecte nefunctionale/ NA pentru proiecte nefinalizate)?

7 Beneficiarul si-a asumat n mod corespunzédtor indeplinirea obligatiilor

prevazute in Anexa nr. 16 OBLIGATII BENEFICIAR — PROIECT NEFINALIZAT /
Anexa nr. 17 OBLIGATII BENEFICIAR — PROIECT NEFUNCTIONAL la contractul de
finantare — Conditii Generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului
Qperational Regional 2014-2020

8 Proiectul este inclus in Lista proiectelor nefinalizate / nefunctionale POR 2014-
2020
9 Beneficiarul a depus odatd cu solicitarea de modificare a proiectului o noud

hotdrdre a consiliului local/consiliului judeteanfhotdrérea organelor de
conducere a unitdtii de cult/hotdrdrea AGA/Decizia asociatului unic/Declaratie
de angajament {dupd caz) de aprobare a noii durate si a cheltuielilor estimate
legate de proiect, in vederea finalizarii activitatilor si asigurdrii functionalitatii
sale, in scopul asigurdrii finalizérii integrale a acestuia din fonduri proprii®

10 Proiectul este complementar cu un alt proiect finantat in cadrul POR /altui
program, mentionat in cererea de finantare (se va mentiona titlul, codul SMIS,
Programul, dupa caz)

11 Nota explicativa comunicatd de beneficiar este fundamentata prin memoriu
justificativ si poarta semnaturile autorizate

12 Documentele justificative sunt complete si coerente, si se refera la acelasi
proiect

13 Raportul Ol de vizita la fata locului aferent semestrului Il din anul 2023 si

informatiile, precum si documentele suport aferente ultimului raport de
progres, sustin fezabilitatea realizarii integrale a activitdtilor Tn termenul
propus de Beneficiar

1 Se vor verifica mentiunile cuprinse in solicitarea Beneficiarului/documentele suport, precum si
documentele necesare in vederea sustinerii angajamentului financiar al Beneficiarului i ceea ce priveste
finalizarea integrala a activitdtilor projectului si asigurarea functionalitatii sate.

2 Valoarea contractului care va fi avutd in vedere pentru calculul acestui prag financiar este cea prevdzutd
prin ultimul act aditional de modificare a valorii totale a contractului de finantare, la art. 3 alin. (1) {si va
include si sumele suplimentare alocate potrivit prevederilor OG 15/2021 privind reglementarea unor mdsuri
fiscal-bugetare, cu modificdrile si completdrile ulterioare si OUG 64/2022 privind ajustarea preturilor si g
valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, cu modificdrite
si completdrile ulterioare, dacd este cazul, iar echivalentul in Euro al acesteia se va calcula la cursul de
schimb Inforeure din luna medificdrii valorii totale prin acest ultim act aditional.

3 Documentele necesare n vederea sustinerii acestui nou angajament financiar al beneficiarului (si
partenerilor, dacd este cazul) vor fi cele depuse de acesta la contractarea proiectului, potrivit Ghidutui
solicitantului specific prioritdtii, cu noua valoare rest necesar de finantare, dacd este cazul $i pentru noua
duratd {e.¢ Declaratia de angajament, ai investitiei, Hotdrdrea de aprobare a proiectului)

213




Verificarea pe teren {daca este cazul}
Data, Persoana contactata (nume prenume/functie)

Nr.crt. Elemente verificate:

1

2

OBSERVATII:
CONCLUZIE:
In urma analizarii solicitarii de modificare transmisa de Beneficiar cu nr. ..... inregistrata fa Ol cu
nt....., confirmdm incadrarea acestei solicitiri Tn dispozitiile Instructiunii AMPOR nr.
207/31.10.2023 si finalizarea procedurii de modificare a contractului de finantare, in contextul

fncadririi acestuia ca nefinalizat / nefunctional.

Termenul estimat de finalizare integrala a activitatilor proiectului este...

Aprobat: Avizat Intocmit
Director, Nume/Prenume ' Numele/ Prenumele Nume /Prenume
Semnatura: ‘Semnatura: Semnatura
Data: Data: Data:

33



()

(3)

(4)

{5)

(6)

(7)

Anexa 16 - OBLIGATH BENEFICIAR ~ PROIECT NEFINALIZAT

De a continua implementarea activitatilor proiectului din fonduri proprii dupd data de
31.12.2023, in scopul realizérii integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor si
obiectivelor propuse si asigurdrii functionalitatii proiectului pand la termenul aprobat in
acest sens la nivelul contractului de finantare, dar nu mai tirziu de 31.12.2024, conform
sectiunilor relevante din cererea de finantare, actualizate corespunzator.

De a respecta intocmai prevederile contractului de finantare incheiat in vederea
implementarii proiectului {inclusiv prevederile incluse in anexele contractului de finantare}
si in perioada de prelungire a duratei dupd data de 31.12.2023, inclusiv In perioada de
durabilitate, ce incepe sd curgd de la momentul implinirii termenului aprobat in vederea
finalizérii activitatilor din fonduri proprii si asigurdrii functionalitdtii proiectului, cu conditia
confirmiarii, de citre AM, a finalizrii integrale a proiectului, prin emiterea unei Note de
finalizare, in baza verificdrilor si documentelor ce vor fi comunicate de Ol, conform
procedurilor aplicabite.

De ainstiinta OI/AMPOR, in termen de maxim 5 zile lucrdtoare de la aparitie, asupra oricarei
situatii care Impiedicd/intarzie in mod semnificativ/pune in discutie in pericada de dupa
data de 31.12.2023 finalizarea proiectului si atingerea indicatorilor, rezuitatelor si
ohiectivelor propuse.

De a returna AMPOR, In termenele solicitate, finantarea nerambursabild primitd pentru
implementarea proiectului, aldturi de dobanzile/penalitdtile aferente, daca este cazul, in
situatia In care acesta nu va fi integral finalizat si functional pana la termenul aprobat in
acest sens la nivelul contractului de finantare, conform prevederilor contractului de
finantare si legislatiei aplicabile.

De a realiza, la termenele specificate de AMPOR, toate masurile necesare pentru
implementarea recomandarilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale institutiilor
abilitate in acest sens, precum si de a pune in practicd recomandarile Ol/AM in legdtura cu
acest proiect, n scopul atingerii indicatorilor, rezuitatelor si obiectivelor propuse in cadrul
proiectului si asigurdrii functionalitatii sale.

De a include/actualiza, dupd caz, In SMIS informatiile privind stadiul implementarii
activititilor dupd data de 31.12.2023 si asigurarea functionalitatii proiectului, prin
incarcarea in SMIS 2014+/SMIS Minimal, In aceleasi conditii ca si pe parcursul duratei de
implementare in perioada de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare
2014-2020.

De a respecta si raspunde in termenul indicat oricdrei alte solicitari OI/AMPOR legatd de
implementarea activitatilor proiectului si asigurarea functionalitatii acestuia.

{8) De a respecta Instructiunile AMPOR emise in legdturd cu proiectele nefinalizate.

1/2




Pentru Beneficiar,

Nume si prenume
Functie
Semnatura

Data

Pentru Ol,

Nume si prenume
Functie
Semnatura

Data
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Romainia
Judetul Hfov
Consiliul Judetean

Citre,
SC PORR CONSTRUCT SRL
Adresa: Bd. Dimitrie Pompei nr. 5 - 7. Spatiut A,
Cladire Mertroffice, et. 3. sect. 2, Bucuresti
Tel: 021.312.65.00/ Fax: 021.312.63.01
e-mail: constructi@porr.ro

Spre stiinta,

Asocierea SC BOMACO SRL & SC ADRIA QUALITY SRL

str. Aurel Béesu nr. 37, parter. ap. 1. sect. 1. Bucuresti
tel/fax: 031.104.064. e-mail: officei@bomaco.ro. officefvadriaguality.ro

ORDIN DE SISTARE

a lucrdrilor de executie Trotuare. Piste de bicilisti. Amenajari spatii verzi. Accese
proprictatl $1 Amenajarc drumuri laterale, aferente obiectivului "Reabilitarea si Modernizarea
Retelei de Drumuri Judetene din Judetul Iiffov DJ101, Km 124970 (Balotesti) — km 37+549
{Gradistea, sat Sitaru) ™ pe urmatoarele tronsoane: km 26+280 — km 28+120; km 31+620
km 34+540; km 354360 — km 37+549

Prin prezentul ordin va comunicam sistarea executiei lucrdrilor aferente categoriilor de
lucrari mat sus mentionate. pand la finalizarea tucrarilor de pozare a conducetelor de apa potabila
s1 canalizarc menajerd. lucrdri realizate de operatorul SC APA CANAL ILFOV SA,

Reinceperea executiel lucrdrilor va f1 anuntatd de Serviciul Administrare Drumuri
Judetene din cadrul Consihului Judetean Ilfov, persoana de contact dl. Liviu Bagdgui - Sef
serviciu. tel: 0722.66.61.97.

PRESEDINTE,
Hubert Petru Stefan THUMA
Prin
VICEPRESEDINTE
Stefan RADULESCU
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APROB ADMITEREA/RESPINGEREA

e

PROCES VERBAL DE RECEP IE PE OBIECTIVE LA ' ¥

INAREA bﬁCRARILOR
OF dn b5 08 no2

C“’@ ;@’g}mg,,a

Privind executia lucrdrilor de constructii aferente investitiei ,,Reabilitarea si modernizarea refelei
de drumuri judetene din Judetui flfov, DJ 101, km. 12+970 (Balotesti) ~ km. 37+549 (Sitaru)” lucriri
executate in cadrul contractului de lucréri nr. 9013/908 din 28.03.2022, incheiat intre Consiliului Judetean
Hfov si S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L. pentru lucririle ,,Reabilitarea gi modernizarea reielei de
drumuri judetene din Judetul Iifov, DJ 101, km, 12+970 (Balotegti) - km, 37+549 (Sitaru)”.

Imobilul care face obiectul investitiei se identificd dupa cum urmeaza:

- Drumul Judetean DJ 101 Balotesti - Sitaru.

1. Lucrarile au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr.2/8534, eliberatd de Judetul
Iifov — Consiliul Judefean la data de 14.01.2020, cu valabilitate pin2 la data de 13.01.2023.

2. Comisia de rec Q%;} i-a desfigurat activitatea de la data.......14.07.2022.................. pand la
data.£5..0.¢ .., fiind formati din :

Presedinte :

1. Constantin CALINOIU Director General, Directia Generali de Investitii si

Administrare Drumuri Judetene

Membri:

2. Liviu BATAGUI Sef Serviciu, Serviciul Administrare Drumuri Judetene
3. Mircea IGNA Consilier, Serviciul Administrare Drumuri Judetene
4. Andrei BIRLAD Consilier, Serviciul Administrare Drumuri Judetene
S. Lucian GHERASE Consilier achizitii publice, U.A.T. Gradistea

6. Cristian AVRAM Viceprimar, U.A.T. Balotesti

7. Florin CUCU. Viceprimar, U.A.T. Moara Vlasiei

8. lon DOBRE Reprezentant U.A.T. Gruiu

9. Daniela BUNICELEA Reprezentant 1.S.C,

Membri de rezervi :

1. George DINCA Consilier, Serviciul Administrare Drumuri Judetene
2. Citdlin BADEA Consilier, Serviciul Administrare Drumuri Judetene

3. Aumai fost prezenti :

Reprezentant executant 8.C. PORR CONSTRUCT S.R.L
1. ....Bobeica Bogdan...........ccecmnirrrrecnnnnes

Reprezentant Proiectant S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.
| IR TUAOL DIANIEL oot ttetesserseveteereseesasssreaesreearas sserassaessrrrrsesnreess



4. Secretariatul a tost asigurat de ....... CORMOYS VASILE.,
santier autorizat in domeniul/domeniile............... 2.2.3; ﬂ 3.
.............. 00022750........ccoeeervrerenne

5. Constatarile comisiei de receptie la terminarea lucrarilor]
5.1 Capacitéti fizice realizate (vezi anexa).........100%..............
5.2 Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul Verba :

receptic la terminarea lucrarilor, inclusiv cele rezultate %n urma expertizelor tehnice, ridicétilor
topografice, incercarilor suplimentare, probelor, masuratorilor si altor teste solicitate, in termenul
de remediere, cuprine in lista din Anexa nr.1 la prezentul Proces Verbal: NU ESTE CAZUL

5.3 Nu au fost realizate miasurile previzute in avizul de securitate la incendiu i in documentatia de
executie din punct de vedere al prevenirii §i al stingeriitincendiilor, cuprinse in lista din anexa
nr.2 la prezentul proves verbal: NU ESTE CAZUL *

5.4 Lucriérile cuprinse in lista din Anexa nr.3 la prezentul proces verbal prezintd vicii care nu pot fi
inldturate §i care prin natura lor implicd nerealizareg, uneia sau sau a mai multor cerinte
fundamentale, caz in care se impun expertize tehnice, re}oiectﬁri, refaceri de lucrari si altele:
___NUESTE CAZUL

5.5 Valoarea finala a lucrérilor este de : _61.954.166.,84 lei fird TVA ! |

5.6 Perioada de garantie — 60 luni.

5.7 Alte constatari, inclusiv ca urmare a solicitirilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina
nemijlocit constructia, se constata ca lucrérile nu respecta autorizatia de construire, reprezentantul
autoritdfil administratiei publice competente care a emis autorizatia de construire/desfiintare, al
Inspectoratului de Stat in Constructii - 1.S.C.— al Directiilor judetene pentru culturd sau al
inspectoratelor judetene pentru situatii de urgentd propun respingerea recepfiei, etc.)

....................................... NUESTECAZUL. ...........c.ccoovviiiiiiiiiiiiniiiiianan

6. In urma constatarilor ficute, comisia de receptie decide:

[5q] admiterea receptiei la terminarea lucrérilor pentru lucrarile finalizate din anexa

[] respingerea receptiei la terminarea lucrarilor pentru lucrérile finalizate din anexa

7. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuti prin:

.............................. Vizita pe lucrare si examinarea Cartii Tehnice.........................
8. Comisia de receptie recomanda luarea urmétoarelor misuri:
........................ Urmarirea comportarii in timp a lucrarilor ...................
9. Prezentul proces-verbal, contindnd ...3... file si ...1.. anexe numerotate, cu untotal de ...5.......
file, a fost incheiat astdzi...... 14.07.2022................ i exemplare.
10, AlLE MENTIUNIL ..ottt et st se e eresees searossntsasreerssaenassesns
Comisia de receptie : ) .
1. Constantin CALINOIU R S emrresreiseans
Membri:
2. Livia BATAGUI ... , .
3. MircealGNA ... -
4. Andrei BIRLAD . .
5. Lucian GHERASE O TR
- f f o
6. Cristian AVRAM
7.Florin CUCU. ... RIS -
8.TonDOBRE .. " _
9. Daniela BUNICELEA e e



9. Daniela BUNICELEA ..., ...

Membri de rezervi :
L. George DINCA
2.Catdlin BADEA

Alfi participani

[ ROMANTA - MBRT- (55
COkrans va iLE

DIRJEANTT -~ e

AUT. Ni<. 00022/ 50 1 000754
DOMENH:‘SUBSOMEN?aSS
2.2.333.1:6




Lucrdri finalizate si supuse receptiei

Partile distincte, independente din punct de vedere fizic sj functional care se

receptioneaza sunt urmatoarele:

L4

Km 12+970 - km 26+280 — se receptioneaza toate lucrarile.

Km 26+280 ~ 28+120 - se receptioneaza lucrarile aferente partii carosabile-
benzi de incadrare, borduri mari, scurgeresa apelor si siguranta circulatiei.
Km 28+120 — km 314620~ se receptioneaza toate lucrarile.

Km 31+620 — km 34+540- se receptioneaza lucrarile aferente partii
carosabile-benzi de incadrare, borduri mari, scurgerea apelor si siguranta
circulatiei.

Km 34+540 - km 35+360 — se receptioneaza toate lucrarile.

Km 35+360 — km 37+549 se receptioneaza lucrarile aferemte partii
carosabile-benzi de incadrare, borduri mari, scurgerea apelor si siguranta

circulatief.

Lucrarile care nu sunt executate si care nu fac obiectul recepliei sunt sistate, conform ordin de

sistare nr. 15006 din 15.09.2021, p< acest sector urmand a se realiza lucrari de alimentare cu

apa si canalizare.

Lucrarile care se receptioneaza sunt parti distincte, independente din punct de

vedere fizic si functional.

Comisia de recentie :

L. Constantin CALINOIU |
Membri:

2. Liviu BATAGUI e,
3. Mircea IGNA

4. Andrei BIRLAD . e

3. Lucian GHERASE.
6. Cristian AVRAM ..
7. Florin CUCU. R 5 MU

8.fon DOBRE . e,




9. Baniela BUNICELEA

Membri de rezervi :
1. George DINCA
2. Catilin BADEA

Altt participanti

Reprezentant executant S.C. PORR CONSTRUCT S.RF

......................

......................

...............................

................

................

-----------

..............

................................

T OROMANIA-MODRT -LS.C.

CORMOS VASILE

NRpper - E CANTIER

PAUTHR 83
LORMERISUBDOMEN!
2233316




Roménia
Judetul Iifov
Consiliul Judetean

Nr. X3C 09 122, £, 2023

REFERAT DE APROBARE

Tn data de 18.02.2019, Unitateq Administrativ-Teritoriold - Judetul Ilfov a semnat Contractul de
finantare nr. 3815/2019, pentru implementarea proiectului "Reabilitarea si modernizarea retelei
de drumuri judetene din judetul iffov DJ 101, km. 12+970 (Balotesti) - km. 37+549 (Sitaru)”, Cod
SMIS 122530 in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.

Tn cadrul proiectului mai sus mentionat, intre Unitatea Administrativ-Teritoriald - Judetul lifov,
in calitate de achizitor si 5.C. Porr Construct S.R.L., in calitate de executant, a fost incheiat
Contractul de executie fucrdri nr. 9013/08.07.2020, in conformitate cu Legea nr. 98/2016, cu
durata de executie de 36 de luni.

in cadrul contractului mentionat, la data de 15.09.2021 a fost emis Ordinul de sistare lucrari nr.
15006/2021 pentru lucrrile de executie trotuare, piste de biciclisti, amenajiri spatii verzi,
accese proprietati si amenajare drumuri laterale pand la finalizarea iucririlor de pozare a
conductelor de ap3 potabila si canalizare menajera pe tronsoanele rimase de executate.

Mentionam ca la data emiterii Ordinului de sistare nr. 15006, lucrarile la carosabilul aferent
lucrarii era finalizat in proportie de 100%, iar pe anumite tronsoane lucrdrile de executie
trotuare, piste de biciclisti, amenajiri spatii verzi, accese proprietati, amenajare drumuri
laterale si semnalizare rutierd erau finalizate in aceeasi proportie de 100%.

Drept pentru care a fost intocmit Procesul verbal de receptie pe obiective la terminarea
lucrdrilor nr. 15607/25.08.2022.

Lucrarile de infrastructurd de api $i apd uzatd mentionate anterior si care au dus la sistarea
lucrariior In cadrul proiectului "Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene din
Jjudetul lifov DS 101, km. 12+970 (Balotesti) - km. 37+549 (Sitaru)”, Cod SMIS 122530 se executs
in cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfoy,
in pericada 2014-2020” - Cod MySMIS 125325, finantat prin POIM - Programul Operational
Infrastructurd Mare.

in consecint3, proiectul nu va putea fi finalizat p4n3 la data de 31.12.2023, deoarece pentru
executarea tuturor lucrdrilor (trotuare, piste de biciclete, statii autobuz, spatii verzi si drumuri
laterale), exclusiv parte carosabild (finalizatd) este necesar ca lucririle de dezvoltare a
infrastructurii de api si ap3 uzati din localitdtile Moara Vlisiei si Gradistea sa fie executate.
Aceste lucrari au ca data de finalizare 23.08.2024. |
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Avand in vedere cele mentionate mai sus, Ordonanta de Urgentd nr. 36 din 17.05.2023 si
Decizia Comitetului de Monitorizare Programului Operational Regional 2014-2020 nr. 155/
31.07.2023 s-a solicitat introducerea proiectului mentionat in Lista proiectelor nefinalizate.

In cadrul contractului de finantare nr. 3815/2019 cheltuielile nerambursabile din Fondul
European de Dezvoltare Regionald si bugetul de stat sunt in valoare de 60.678.554,41 lei
inclusiv TVA, iar cheltuielile cu cofinantarea si cele neeligibile ce cad in sarcina beneficiarului
sunt in valoare de 33.158.799,35 lei inclusiv TVA.

La data de 20.11.2023 valoarea totald cerutad prin cererile de platd/rambursare depuse la
Agentia pentru Dezvoltare Regionald Bucuresti-llifov este de 60.488.489,95 lei inclusiv TVA, din
care pentru lucrérile de executie au fost cerute rambursari in proporiie de 100% din valoarea
eligibila.

Diferenta de 190.064,46 lei inclusiv TVA, necerutd la platd/rambursare, reprezinta cheltuieli cu
serviciile de dirigentie de santier pentru lucrarile ramase de executat si cheltuieli pentru
serviciile de informare si publicitate, obligatorii conform contractului de finantare.

Conform ultimului act aditional la contractul de executie lucrari, respectiv nr. 5/24953/2023,
valoarea actualizatd a contractului de executie lucrdri este de 92.526.143,91 lei inclusiv TVA, din
care pana la data de 20.11.2023 a fost solicitata la platd si aprobatd suma de 88.884.399,49 lei
inclusiv TVA, diferenta de 3.641.744,42 lei inclusiv TVA reprezentand cheltuieli neeligibile.

La aceastd valoare se adaugd o estimare a ajustarii prefurilor la restul lucrarilor de executat de
1.820.872,21 lei inclusiv TVA (aproximativ 1,500 coeficient de ajustare).

in consecintd, valoarea cheltuielilor neeligibile estimate suportate de la bugetul focal in anul
2024 este de 5.652.681,09 lei inclusiv TVA.

Pentru finalizarea demersurilor privind solicitarea de act aditional la contractul de finantare,
pentru modificarea perioadei de implementare a proiectului pana la data de 31.12.2024, in
conformitate cu Ordinul ministrului investitiilor si proiectelor europene nr. 4008/23.10.2023 si
Instructiunea Autoritatii de Management POR nr. 207/31.10.2023, este necesara o hotarire de
consiliu judetean pentru aprobarea finalizérii proiectului in anul 2024, cheltuielilor neeligibile
estimate suportate de la bugetul local in anul 2024 si obligatiile beneficiarului, in contextul
incadrérii proiectului ca nefinalizat.

Tindnd cont de cele mentionate mai sus, am initiat proiectul de hotdrdre anexat prezentului
referat de aprobare pe care il supun dezbaterii §i aprobarii Consiliului Judetean lifov.
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Romaénia
Judetul Ilfov
Consiliul Judetean

Nr. 29660 / 2249 2023

RAPORT

in data de 18.02.2019, Unitatea Administrativ-Teritoriald - Judetul lifov a semnat Contractul de
finantare nr. 3815/2019, pentru implementarea proiectului "Reabilitarea si modernizarea retelei
de drumuri judetene din judetul iifov DJ 101, km. 12+970 (Balotesti) - km. 37+549 (Sitaru)", Cod
SMIS 122530 in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 6
“Imbunitatirea infrastructurii rutiere de important3 regionald", Prioritatea de investitie 6.1.
“Stimularea mobilitdtii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor intermodale”.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de cresterea gradului de accesibilitate a
zonelor situate in proximitatea drumului judetean DJ101, km 12+970 (Balotesti) - km 37+549
(Sitaru), in vederea stimularii dezvoltarii economice a acestora, precum si a regiunii Bucuresti-
ifov, 1n ansamblu.

n cadrul proiectului mai sus mentionat, intre Unitatea Administrativ-Teritoriald - Judetul lifov,
in calitate de achizitor si 5.C. Porr Construct S.R.L., in calitate de executant, a fost incheiat
Contractul de executie lucrari nr. 9013/08.07.2020, in conformitate cu Legea nr. 98/2016, cu
durata de executie de 36 de luni.

in cadrul contractului mentionat, la data de 15.09.2021 a fost emis Ordinul de sistare lucriri nr.
15006/2021 pentru lucrdrile de executie trotuare, piste de biciclisti, amenajiri spatii verzi,
accese proprietdti si amenajare drumuri laterale pand la finalizarea lucririlor de pozare a
conductelor de apa potabild si canalizare menajera pe tronsoanele rimase de executate.

Mentionam c3 la data emiterii Ordinului de sistare nr. 15006, lucririle la carosabilul aferent
lucrdrii era finalizat in proportie de 100%, iar pe anumite tronsoane lucririle de executie
trotuare, piste de biciclisti, amenajari spatii verzi, accese proprietdti, amenajare drumuri
laterale si semnalizare rutierd erau finalizate in aceeasi proportie de 100%.

Drept pentru care a fost intocmit Procesul verbal de receptie pe obiective la terminarea
lucrarilor nr. 15607/25.08.2022.

Lucrarile de infrastructurd de apa si apd uzatd mentionate anterior si care au dus la sistarea
lucrarilor in cadrul proiectului "Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene din
Jjudetul lifov DJ 101, km. 12+970 (Balotesti) - km. 37+549 (Sitaru)", Cod SMIS 122530 se executs
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in cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul lifov,
in perioada 2014-2020” - Cod MySMIS 125325, finantat prin POIM - Programul Operational
Infrastructurd Mare.

in consecinti, proiectul nu va putea fi finalizat pan3 la data de 31.12.2023, deoarece pentru
executarea tuturor lucrarilor (trotuare, piste de biciclete, statii autobuz, spatii verzi si drumuri
laterale), exclusiv parte carosabild (finalizatd) este necesar ca lucrdrile de dezvoltare a
infrastructurii de apd si apd uzatd din localitatile Moara Vidsiei si Gradistea s3 fie executate.
Aceste lucrari au ca data de finalizare 23.08.2024.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, Ordonanta de Urgentd nr. 36 din 17.05.2023, in
vederea finalizérii investitiilor si utilizarii optime a fondurilor europene alocate in cadrul POR
2014-2020 si Decizia Comitetului de Monitorizare Programului Operational Regional 2014-2020
nr. 155/31.07.2023 privind aprobarea metodologiilor de analizi a proiectelor aflate in
implementare in cadrul POR 2014-2020, in vederea elaboririi listei proiectelor etapizate, a listei
proiectelor nefunctionale, a listei proiectelor nefinalizate, precum si aprobarea listelor de
proiecte, la data de 13.09.2023 s-a solicitat introducerea proiectului mentionat in Lista
proiectelor nefinalizate.

In cadrul contractului de finantare nr. 3815/2019 cheltuielile nerambursabile din Fondul
European de Dezvoltare Regionald si bugetul de stat sunt in valoare de 60.678.554,41 lei
inclusiv TVA, iar cheltuielile cu cofinantarea si cele neeligibile ce cad in sarcina beneficiaruiui
sunt in valoare de 33.158.799,35 lei inclusiv TVA, conform Anexei 3 - Bugetul proiectului la Actul
aditional nr. 2 la contractul de finantare.

La data de 20.11.2023 valoarea totald cerutd prin cererile de platd/rambursare depuse la
Agentia pentru Dezvoltare Regionald Bucuresti-llfov este de 60.488.489,95 lei inclusiv TVA, din
care pentru lucrdrile de executie au fost cerute rambursari in proportie de 100% din valoarea
eligibil3.

Diferenta de 190.064,46 lei inclusiv TVA, necerutd la plati/rambursare, reprezinti cheltuieli cu
serviciile de dirigentie de santier pentru lucrdrile rimase de executat si cheltuieli pentru
serviciile de informare si publicitate, obligatorii conform contractului de finantare, respectiv
comunicatul de finalizare a proiectului si pl3cile permanente.

Conform ultimului act aditional la contractul de executie lucrdri, respectiv nr. 5/24953/
16.11.2023, valoarea actualizatd a contractuiui de executie lucriri este de 92.526.143,91 lei
inclusiv TVA, din care pana la data de 20.11.2023 a fost solicitata la platd si aprobati suma de
88.884.399,49 lei inclusiv TVA, diferenta de 3.641.744,42 lei inclusiv TVA reprezentind
cheltuieli neeligibile.

La aceasta valoare se adauga o estimare a ajustarii preturilor la restul lucrarilor de executat de
1.820.872,21 lei inclusiv TVA (aproximativ 1,500 coeficient de ajustare).
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in consecinta, valoarea cheltuielilor neeligibile estimate suportate de la bugetul local in anul
2024 este de 5.652.681,09 lei inclusiv TVA.

Pentru finalizarea demersurilor privind solicitarea de act aditional la contractul de finantare,

pentru modificarea perioadei de implementare a proiectului pana la data de 31.12.2024, in

conformitate cu:

Ordinul ministrului investitiilor si proiectelor europene nr. 4008/23.10.2023 privind
modificarea Anexei 10.8 "Model orientativ contract de finantare" la Ghidul solicitantului,
Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional
2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltdrii regionale si administratiei publice
nr. 1021/2015;

Instructiunea Autoritatii de Management POR nr. 207/31.10.2023 - Actiuni AM/OI de
pregatire in vederea inchiderii Programului Operational Regional 2014-2020,

este necesard o Hotdrare de Consiliu Judetean pentru aprobarea finalizérii proiectului in anul
2024, cheltuielilor neeligibile estimate suportate de la bugetul focal in anul 2024 si obligatiile
beneficiarului, in contextul incadrarii proiectului ca nefinalizat.

Avénd in vedere cele mentionate am intocmit raportul la proiectul de hotirare anexat.

DIRECTIA GENERALA MANAGEMENT PROGRAME DE DEZVOLTARE
DIRECTOR GENERAL
Lavinia-Stefahia BRUMAR

DIRECTIA COORDONARE UAT-URI

DIRECTOR EXECHTIV
lleana ANGHEL-PERS A
' SERVICIUL COOPERARE COORDONARE UAT-URI
SEF SERVICIU
Gabriel DRAGOMIR
Asistent manager proiect 2
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" Roménia
Judetul Ilfov
Consiliul Judetean

Nr. 2967 / 22./(- 2023
RAPORT

In data de 18.02.2019, Unitatea Administrativ-Teritoriald - Judeful llfov a semnat
Contractul de finantare nr. 3815/2019, pentru implementarea proiectului "Reabilitarea si
modernizarea refelei de drumuri judetene din judeful llfov DJ 101, km. 12+970 (Balotesti) - km.
37+549 (Sitarw)”, Cod SMIS 122530 in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa

ot

prioritard 6 "Imbunitatirea infrastructurii rutiere de importanta regionald”, Prioritatea de investitie
6.1. "Stimularea mobilititii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la
¢ g p 3 }

infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor intermodale".

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de cresterea gradului de accesibilitate a
zonelor situate Tn proximitatea drumului judetean DJ101, km 12+970 (Balotesti) - km 37+549
(Sitaru), in vederea stimularii dezvoltarii economice a acestora, precum si a regiunii Bucuresti-
Ilfov, in ans!amblu. !

In cadrul proiectului mai sus mentionat, intre Unitatea Administrativ-Teritoriald - Judeful
[lfov, in calitate de achizitor 1 S.C. Porr Construct S.R.L., in calitate de executant, a fost incheiat
Contractul de executie lucrari nr. 9013/08.07.2020, in conformitate cu Legea nr. 98/2016, cu durata
de executie de 36 de luni.

In cadrul contractului mentionat, la data de 15.09.2021 a fost emis Ordinul de sistare lucriri
nr. 15006/2021 pentru lucririle de executie trotuare, piste de biciclisti, amenajini spatii verzi,
‘accese proprietati si amenajare drumuri laterale pana la finalizarea lucrarilor de pozare a
conductelor de apa potabila si canalizare menajera pe tronsoanele rimase de executate.

Mentiondm ci la data emiterii Ordinului de sistare nr. 15006, lucririle la carosabilul aferent
lucrdrii era finalizat in proportie de 100%, iar pe anumite tronsoane lucririle de executie trotuare,
piste de biciclisti, amenajdri spatii verzi, accese proprietdti, amenajare drumuri laterale si
semnalizare rutiera erau finalizate in aceeasi proportie de 100%.

Drept pentru care a fost Intocmit Procesul verbal de receptie pe obiective la terminarea
lucranlor nr. 15607/25.08.2022.

Lucririle de infrastructurd de api st apd uzatd mentionate anterior si care au dus la sistarea
lucrdrilor in cadrul proiectului "Reabilitarea si modernizarea refelei de drumuri judetene din
Judetul lifov DJ 101, km. 12+970 (Balotesti) - k. 37+549 (Sitaru)", Cod SMIS 122530 se executi
in cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apad uzati din judetul lifov,
in perioada 2014-2020” - Cod MySMIS 125325, finantat prin POIM - Programul Operational
Infrastructura Mare. :
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fn consecintd, proiectul nu va putea fi finalizat pana la data de 31.12.2023, deoarece pentru
executarea tuturor lucrdrilor (trotuare, piste de biciclete, statii autobuz, spatii verzi si drumuri
laterale), exclusiv parte carosabild (finalizatd) este necesar ca lucririle de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata din localitatile Moara Vlasiei si Gradistea si fie executate. Aceste
lucran au ca datd de finalizare 23.08.2024.

Avand in vedere cele menfionate mai sus, Ordonanta de Urgentd nr. 36 din 17.05.2023, in
vederea finalizérii investititlor si utilizarii optime a fondurilor europene alocate in cadrul POR
2014-2020 si Decizia Comitetului de Monitorizare Programului Operational Regional 2014-2020
nr. 155/31.07.2023 privind aprobarea metodologiilor de analizi a proiectelor aflate in
implementare in cadrul POR 2014-2020, in vederea elaboririi listei proiectelor etapizate, a listei
proiectelor nefunctionale, a listei proiectelor nefinalizate, precum si aprobarea listelor de proiecte,
la data de 13.09.2023 s-a solicitat introducerea proiectului mentionat in Lista proiectelor
nefinalizate.

in cadrul contractului de finantare nr. 3815/2019 cheltuielile nerambursabile din Fondul
European de Dezvoltare Regionali si bugetul de stat sunt in valoare de 60.678.554,41 lei inclusiv
TVA, iar cheltuielile cu cofinantarea si cele neeligibile ce cad in sarcina beneficiarului sunt in
valoare de 33.158.799,35 lei inclusiv TVA, conform Anexei 3 - Bugetul proiectului la Actul
adifional nr. 2 la contractul de finantare.

La data de 20.11.2023 valoarea totald cerutd prin cererile de platd/rambursare depuse la
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucure&i—ﬁﬂfov este de 60.488.489,95 lei inclusiv TVA, din
care pentru fucrdrile de executie au fost cerute rambursari in proportie de 100% din valoarea
eligibila.

Diferenta de 190.064,46 lei inclusiv TVA, necerutd la plati/rambursare, reprezinti
cheltuieli cu serviciile de dirigentie de santier pentru lucririle rimase de executat si cheltuieli
pentru serviciile de informare si publicitate, obligatorii conform contractului de finantare,
respectiv comunicatul de finalizare a proiectului si placile permanente.

Conform ultimului act aditional la contractul de executie lucriri, respectiv nr. 5/24953/
16.11.2023, valoarea actualizatd a contractului de executie lucriri este de 92.526.143,91 lei
inclusiv TVA, din care péni la data de 20.11.2023 a fost solicitati la plati si aprobatd suma de
88.884.399,49 lei inclusiv TVA, diferenta de 3.641. 744,42 lei inclusiv TVA reprezentand cheltuieli
neeligibile.

La aceastd valoare se adauga o estumare a ajustérii prefurilor la restul lucririlor de executat

de 1.820.872,21 lei inclusiv TVA (aproximativ 1,500 coeficient de ajustare).

In consecintd, valoarea cheltuielilor neeligibile estimate suportate de la bugetul local in
anul 2024 este de 5.652.681,09 lei inclusiv TVA.

Pentru finalizarea demersurilor privind solicitarea de act aditional la contractul de
finantare, pentru modificarea perioadei de implementare a proiectului pani la data de 31.12.2024,
in conformitate cu:
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= Ordinul ministrului investitiilor si proiectelor europene nr. 4008/23.10.2023 privind
modificarea Anexei 10.8 "Model orientativ contract de finantare" Ia Ghidul solicitantului,
Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional
2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltirii regionale si administratiei publice nr.
1021/20135;

- Instructiunea Autorititii de Management POR nr. 207/31.10.2023 - Actiuni AM/OI de
pregitire In vederea inchiderii Programului Operational Regional 2014-2020,

este necesard o Hotdrére de Consiliu Judetean pentru aprobarea finalizarii proiectului in anul 2024,

cheltuielilor neeligibile estimate suportate de la bugetul local in anul 2024 si obligatiile

beneficiarului, in contextul incadririi proiectului ca nefinalizat.

Avand in vedere cele mentionate am intocmit raportul la proiectul de hotirire anexat.

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII
ST ADMINISTRARE DRUMURI JUDETENE
DIRECTOR GENERAL
Constantin CALINOIU

- SEF SERVICIU,
ADMINISTRARE DRUMURI JUDETENE
Liviw BATAGUI

INTOCMIT CONSILIER,
Mircea IGNA
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